



강북구



수신자 내부결재

(경유)

제 목 설계변경(정산) 시행-도봉로 사각형거 하수관로 정비공사(4구간)

우리 구에서 시행하고 있는 하수관로 정비공사에 대하여 아래와 같이 설계 변경(정산)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 도봉로 사각형거 하수관로 정비공사(4구간)

나. 착 공 일: 2015. 09. 07.

다. 준공기한: 2015. 12. 25.

라. 도 급 자: 태안건설(주) 대표 박영수

마. 설계변경(정산) 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
총공사비	437,116,800	497,000,000	증 59,883,200	
도 급 비	414,788,800	494,399,000	증 79,610,200	
이 설 비	22,328,000	2,601,000	감 19,727,000	

※ 설계변경 제비율 검증완료(2015. 11. 24.)

※ 계약심사 제외대상(단순물량변경, 신규공정 없음)

바. 예산과목

- 안전치수과, 하수기반시설의확충및정비, 하수관거정비및준설사업지속 추진, 도봉로사각형거하수관로정비, 시설비및부대비, 시설비(시비)

붙 임 : 1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경(정산) 내역서 1부

3) 설계변경 제비율 검증결과 1부.

주무관 **박재우** 하수관리팀장 **이광철** 안전치수과장 **함명수** 건설안전교통국장 **정명수** 전결 11/26

협조자 계약팀장 **임경환** 재무과장 **김영모**

시행 안전치수과-101466 () 접수 ()
우 01133 서울특별시 강북구 솔매로49길 14(미아동) / <http://www.gangbuk.go.kr>
전화 02-901-5886 / 전송 02-901-5880 / 부분공개(5)