

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	치수과-26989
등록일자	2015.11.26.
결재일자	2015.11.26.
공개구분	부분공개

주무관	치수팀장	치수과장	안전교통국장		
정영상	代권대현	곽윤국	전결 11/26 조흥기		
협조자	재무과장 계약팀장	김병회 엄선희			

- 신시동 514 주변외 5개소 사각형거 보수보강공사 - 설계변경(정산) 시행계획

□ 관련근거

- 설계변경(정산) 보고서 제출
[서울시 시설관리공단 공사감독2처-19146호(2015.11.25)]

□ 설계변경 사유

- 서울시 시설관리공단 공사실정보고 반영
- 현장 시공물량 변경에 따른 설계변경 및 제경비 정산

□ 공사비 증·감 현황

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공사비	937,445,000	910,495,000	감) 26,950,000	
도 급 액	918,733,000	908,760,000	감) 9,973,000	
이 전 비	18,712,000	1,735,000	감) 16,977,000	

□ 조치계획

- 서울시 시설관리공단 설계변경 보고내용과 같이 승인하고 설계변경(정산) 시행코자 함.

2015. 11. .

강 남 구
(치 수 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까? • 서울시 시설관리공단 설계변경(정산) 보고서 제출(공사감독2처-19146)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까? • 추진경위 : 설계변경(정산) 보고서 제출(2015.11.25.)
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까? • 해당 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까? • 사업지 주변 주민
분야별 검토사항 [계속 : 0] [신규 :]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ① 관련부서 협조 ----- () ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----- () ③ 추진상 사전 걸림돌 ----- () ④ 미래행정 수요예측 ----- () ⑤ 시장조사 ----- () ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ----- () ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----- (●) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----- () ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----- () •
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까? • 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까? • 무

- 신사동 514 주변의 5개소 사각형거 보수보강공사 -

설계변경(정산) 시행계획

우리구에서 시행중인 『신사동 514 주변의 5개소 사각형거 보수보강공사』와 관련하여 서울시 시설관리공단으로부터 제출된 설계변경건에 대하여 내용을 검토하고 보고하는 사항임.

I | 관련근거

설계변경(정산) 보고서 제출

[서울시 시설관리공단 공사감독2처-19146호(2015.11.25)]

II | 공사개요

공사명 : 신사동 514 주변의 5개소 사각형거 보수보강공사

사업기간 : 2015.6.4 ~ 2015.11.30

공사개요 : 콘크리트 열화단면제거 2,144㎡, 콘크리트 단면보수 2,144㎡,
기타 부대공 1식

도급비 : 918,733,000원(시비)

도급자 : (주)가나씨엔씨 *****

III | 설계변경 현황

설계변경 사유

- 서울시 시설관리공단 공사실정보고 반영

[서울시 시설관리공단 공사감독2처-18850호(2015.11.20.)]

- 현장 시공물량 변경에 따른 설계변경 및 제경비(연금보험료 등) 정산

□ 주요 물량증감 내용

공 종	수 량			비 고
	당 초	변 경	증·감	
합 계	2,144m ²	2,872m ²	증) 728m ²	
신사배수분구 단면보수	419m ²	520m ²	증) 101m ²	
도곡배수분구 단면보수	263m ²	200m ²	감) 63m ²	
수서배수분구 단면보수	181m ²	345m ²	증) 164m ²	
삼성배수분구 단면보수	1,281m ²	1,807m ²	증) 526m ²	

IV 공사비 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	937,445,000	910,495,000	감) 26,950,000	
도 급 액	918,733,000	908,760,000	감) 9,973,000	
이 전 비	18,712,000	1,735,000	감) 16,977,000	

V 조치 계획

□ 서울시 시설관리공단 보고내용과 같이 승인하고 설계변경(정산) 시행
코자 함.

- 붙임 1. 서울시 시설관리공단 설계변경 보고서 제출 공문 1부.
 2. 서울시 시설관리공단 설계변경 보고서 1부.
 3. 설계변경내역서(정산) 1부.
 4. 예비율검증표 1부. 끝.