



## 서울특별시 중구



수신 내부결재

(경유)

제목 **인쇄산업개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획 연구용역 준공기한 연장**

1. 시장경제과-49561(2015. 12. 1.)호 「인쇄산업개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획 연구용역」 준공기한 연기 관련입니다.

2. 위 용역에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 건 명 : 인쇄산업개발진흥지구 진흥계획 및 도시관리계획 수립을 위한 연구용역

나. 계 약 자

1) 업체명 : (주)도시미래종합기술공사(대표 : 이강제)

2) 주 소 : 강남구 신사동 587-23 성도빌딩 13층

다. 계약금액 : 금222,750,000원

라. 계약일자 : 2011. 2. 22

마. 착공일자 : 2011. 2. 24

바. 당초준공일 : 2015.12.31

사. 변경준공일 : 2016.12.31

아. 연장사유 : 인쇄산업개발 진흥지구지정 절차 진행 중으로 연기

자. 사업예산 : 74,750천원 명시이월하여 사업추진

붙 임 : 1. 준공기한 연기 계획서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.

