



서울특별시 SH공사

수신자 계약팀장
(경유)

제목 계약 변경 의뢰(서울항동 보금자리(공공)주택지구 석면해체작업 감리용역)

1. 계약팀-11526(2014.10.10)호 및 계약팀-12948(2015.09.23)호와 관련입니다.
2. 「서울항동 보금자리(공공)주택지구 석면해체작업 감리용역」과 관련하여 다음과 같이 계약 변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약내용

- (1) 계약명 : 서울항동 보금자리(공공)주택지구 석면해체작업 감리용역
- (2) 계약자 : 이에이치에스 기술연구소(주)
- (3) 계약금액 : 금17,575,000원
- (4) 계약기간 : 2014.10.02 ~ 2016.02.01

나. 변경내용

(단위 : 원)

구분	당초	변경	비고
계약금액	17,575,000	20,415,000	증 2,840,000

다. 변경사유

- 추가로 조사된 석면 함유물량 증가로 석면해체작업 감리용역 증가
- 물량 16.16% 증가(당초 13,086.20㎡, 변경 15,201.21㎡ ⇒ 증가 2,115.31㎡)

붙임 항동지구 석면 감리용역 원가계산서. 끝.

보 상 2 팀 장

팀 원	최석준 파트장	황진오 보상2팀장	한명학 보상실장	전결 12/04 고장열
-----	----------------	------------------	-----------------	------------------------

협조자

시행 보상2팀-2848 (2015.12.04) 접수 ()
방참번호 실장 방침 제151호
우 135-988 서울특별시 강남구 개포동길 621 /
전화 (02)3410-7875 전송 (02)3410-7840 / (sjchoi@i-sh.co.kr) / 공개