

마음이 모여 마을이 됩니다!

성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 소리국공립 어린이집 신축공사 설계변경 및 정산 시행

우리구에서 추진중인 소리국공립 어린이집 신축공사에 대하여 아래와 같이 설계 변경 및 정산 처리코자 합니다.

가. 공사현황

- 공 사 명 : 소리국공립 어린이집 신축공사
- 위 치 : 성북구 오패산로 98-12(하월곡동 77-214)
- 공사규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 : 770.33㎡
- 공사기간 : 2015. 04. 28 ~ 2015. 12. 13.
- 도 급 비 : 927,244,810원
- 시 공 자 : 상훈종합건영(주) 대표 최창국

나. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변경전 금액	변경후 금액	비 고(증감)
총 공사비		1,068,177,465	1,061,348,074	감 6,829,391
도 급 비	공급가액	842,949,828	840,174,000	감 2,775,828
	부가가치세	84,294,982	84,017,400	감 277,582
	계	927,244,810	924,191,400	감 3,053,410
도급자 관급		97,843,021	94,067,040	감 3,775,981
관급자 관급		43,089,634	43,089,634	

다. 예산과목 : 여성가족과, 영유아건강전육성 및 여성사회참여기회확대,
어린이집 기능보강 지원, 국공립어린이집 확충, 시설비 및 부대비(시설비)

- 붙 임 : 1. 변경계약 의뢰서 및 변경내역서 1부
2. 설계변경 및 정산보고서 1부.
3. 기설계변경보고서 1부
4. 제비율 검증 1부. 끝.

★주무관	박영호	주무관	백성훈	공공건축담당	최병욱	건축과장	임철수
도시환경국장	12/08 최성태						
협조자	보육행정담당	고영웅	계약담당	신영훈	여성가족과장	代고영웅	
재무과장	최상균						

시행 건축과-33012 () 접수 ()

우 02848 서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가) / <http://www.seongbuk.go.kr>
 전화 02)2241-2926 / 전송 2241-6547 / youngho9876@sb.go.kr / 부분공개