

등록번호	서대문자연사박물관-7124
등록일자	2015. 12. 12.
결재일자	2015. 12. 15.
공개구분	대시민공개

★주무관	경영마케팅팀 장	서대문자연사박물관 장	복지문화국장	부구청장	구청장
박기원	임난숙	이정모	오제성	조인동	12/15 문석진
협 조		예산팀장 김정현			

서대문자연사박물관

『홈페이지 재구축 사업』 사고이월 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	기관·부서·단체명	협의내용	협의결과	

서 대 문 구
서대문자연사박물관

『홈페이지 재구축 사업』 사고이월 계획

I 추진 근거

- 정책기획담당관-15298(2014.11.21.) 2015년 주민참여예산 선정사업
- 자연사박물관-3817(2015.07.09.) 홈페이지 재구축 계획

II 사업 개요

- 사업명 : 자연사박물관 홈페이지 재구축 사업
- 사업기간 : 2015. 9월 ~ 2016. 1월(예정)
- 사업비 : 108백만원(구비, 주민참여예산)
- 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)
- 주요 사업내용
 - 자연사박물관 홈페이지 재구축
 - 재구축 홈페이지의 영문 홈페이지 구축
 - 모바일 웹페이지 구축
 - 관리자 Tool 기능 강화

Ⅲ 사업 내용

- 전자정부 프레임워크 기반 CMS 도입을 통한 홈페이지 구축
 - 급변하는 기술 수용 및 CMS 관리기능에 중점
 - 웹사이트 콘텐츠 관리 및 사용자 접근권한 제어 가능
 - 각 콘텐츠 및 업무별로 이용자의 접근권한 설정
- 이용자 친화적인 UI(User Interface) 설계 및 디자인 구성
 - 박물관의 정체성과 최신 디자인 트렌드를 조화롭게 반영한 디자인
 - 반응형 웹, HTML5 등 웹 신기술을 이용하여 다양한 디지털 정보기기에 적합한 동적 서비스 구현
- 프로그램 신청 및 회원관리 시스템과의 연동체계 구현
 - 홈페이지를 통한 박물관 이용자 서비스와 박물관 업무통합관리시스템 연동 구현
 - 관련 부가서비스 시스템(SMS, 메일링, 통계 등) 연동 구현
- 안정적인 홈페이지 서비스 제공
 - 성능향상과 운영 안정성을 위한 홈페이지 DB 재설계
 - 소셜 서비스를 통한 로그인(SSO) 연동
 - 웹 표준문법 준수 및 웹 호환성 확보로 다양한 표준 브라우저 환경 지원

IV 사업추진 경과 및 향후 일정

□ 홈페이지 개발 현황

분야	구분	9월	10월	11월	12월	1월
	항목					
기획	구 사이트 분석	~09/23				
	IA 설계		~10/22			

	화면 설계			~11/18		
디자인	메인페이지 디자인		~10/13 메인페이지 디자인▷ 총3개 시안 제공	11/25 메인페이지 디자인 변경 요청▷메인페 이지 디자인 재작업 진행	12/03 메인페이지 디자인 수정 완료	
	서브페이지 디자인		~10/22 서브페이지 디자인▷총2개 시안 제공	~11/25 77/110 70% 가량 서브페이지 디자인 작업 완료 ▷ 디자인 변경에 따라 서브페이지 디자인 재작업 진행을 하게 되어 일정 연기	~12/10 서브페이지 디자인 재작업 중	
	영문 메인페이지 디자인				~12/18 예정	
	콘텐츠 디자인				자연사박물관 조감도등 디자인 진행예정	
퍼블리싱	소개 메뉴 퍼블리싱		~10/21 1차완료	디자인 변경에 따라 퍼블리싱 페이지 전체 수정 필요로 일정연기	~12/16 예정	수정보완작업
	안내 메뉴 퍼블리싱		~10/30 1차완료		~12/16 예정	
	전시 메뉴 퍼블리싱				~12/31 예정	
	교육 메뉴 퍼블리싱			~11/13 1차 완료	~12/23 예정	
	소식/홍보 메뉴 퍼블리싱			~11/20 1차 완료	~12/23 예정	
	참여 메뉴 퍼블리싱			~11/20 1차 완료	~12/31 예정	
	기타 퍼블리싱			11/23 1차 완료	~12/31 예정	
	영문 퍼블리싱				~01/06 예정	

	반응형 웹 퍼블리싱				~16/01/06 예정	
개발	개발서버 세팅		~10/06			
	관리자 기능 개선				~12/23 예정	
	통합검색 기능 개발				~12/18 예정	
	공지사항 기능 개발			~11/28		
	포토갤러리, 동영상 홍보 코너 기능 개발			~11/20		
	Q&A 기능 개발			~11/12		
	프로그램 접수 기능 개발				~12/31 예정	
	모바일 홈페이지 구축(반응형 웹)				~12/31 예정	
	회원 관리 기능 강화			~11/30		
	연간회원 모집 기능 개발					~16/01/06 예정
	찾아오시는 길 서비스 개선				~12/23 예정	
	단체예약 기능 개선					
	기획전, 특별전 코너 개선			~12/11		
	SNS 연계 기능 개발				~12/31 예정	
	통계 기능 개발					~16/01/06 예정
마이그레이션					~16/01/08 예정	
기타	번역				~12/16 예정	
	웹취약점 점검					16/01/08 예정
오픈						16/01/15 예정

V

사고이월 조치

□ 사고이월 조치

○ 사고이월 대상

- 대상사업 : 서대문자연사박물관 홈페이지 재구축 사업
- 업체명 : (주)이파트(대표 : 신한상)
- 계약일자 : 2015. 09. 16

○ 예산과목 : 박물관 운영의 활성화, 박물관의 체계적 운영 및 관리, 시설보완 등 환경개선, 연구개발비, 전산개발비

○ 사고이월 요구내역

(단위 : 원)

구분	예산현액(A)	배정액(B)	지출원인행위액(C)	지출액(D) (선금)	사고이월액(E)	집행잔액 (A-(D+E))
계	120,000,000	120,000,000	108,000,000	43,200,000	64,800,000	12,000,000
전산개발비	120,000,000	120,000,000	108,000,000	43,200,000	64,800,000	12,000,000

○ 사고이월 사유

- 완성도 높은 홈페이지 구축을 위한 일정연기 요청
 - 디자인을 적용함에 있어 완성도의 향상을 고려치 않아 디자인 전체에 대한 수정 요청사항이 발생함에 따라 디자인 수정 시간이 2주가량이 더 필요
 - 디자인 변경에 따라 홈페이지 퍼블리싱 국문 총 페이지의 70%에 해당하는 77페이지 가량을 다시 작업하게 되어 수정 시간이 3주가량이 더 필요
 - 전시, 교육 프로그램 온라인 신청, 연간회원 접수, 결제 시스템 개선 등 시스템 고도화를 보다 충실히 진행 할 수 있도록 일정을 연기
 - 개발 항목의 경우 기존 분석보다 실 작업(개발)을 진행하다 보니 예상보다 시간이 더 필요한 것으로 파악되어 일정을 연기
 - 따라서 2015년 회계연도에 정상적인 구축 및 집행이 불가능하기에 2016년도로 사고이월 조치하여 홈페이지 재구축 사업을 추진하고자 함

□ 행정사항

- 정책기획담당관 : 사고이월 조치 등. 끝.