

문서번호	기획조정실-7734
보존기간	5년
결재일자	2015.12.31.
공개여부	공개

★대리	팀장	기획조정실장	경영전략본부장	이사장
김도형	오정우	박정우	이지윤	代이지윤
협 조	감사직무대행	이문호		

2015년도 예산 사고이월 계획

2015. 12

2015년도 예산 사고이월 계획

2015년도 지출원인행위 후 연도내 집행이 이루어지지 못한 사업의 소요예산에 대하여 사고이월 처리하고자 함

□ 관련근거

- 지방공기업법 제30조(예산의 이월)
- 2015년도 지방공기업 예산편성기준(예산의 이월제도)
- 2015년도 공단예산총칙 제12조(사고이월)
 - ☞ 이사장은 지출원인행위를 한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비를 이월하여 사용할 수 있다.

□ 사고이월 내용 : 4건(1,204,592,650원) *세부내용 별첨
(단위 : 원)

회계명	사 업 명	사고이월 금액 (예산과목)	사고이월 사유
추모시설	다목적 자연장지 조성	850,000,000 (수탁자산취득비)	준공기한 미도래 (계약기간 : 2015.11.09 ~ 2016.06.05)
	망우리 묘지 인문학적 길 조성	270,000,000 (수탁자산취득비)	" (계약기간 : 2015.12.24 ~ 2016.12.27)
도로시설	양화대교 북단램프(F-1) 외 3개소 정밀점검 용역	42,872,650 (수선유지비)	" (계약기간 : 2015.12.03 ~ 2016.03.31)
	잠원고가교 정밀안전진단 용역	41,720,000 (수선유지비)	" (계약기간 : 2015.05.07 ~ 2016.03.01)

□ 향후계획 : 사업종료 후 정산완료(재이월 불가)

□ 사업개요

- 사업내용 : 용미리1묘지 다목적 자연장 조성사업
 - 다목적 자연장 조성(정원형, 수목형, 언덕형)
 - 암석원 자연장 조성 3개소
- 사업금액 : 850,000,000원
- 계약기간 : 2015.11.09 ~ 2016.06.05

□ 사고이월 사유

- 당초 계약된 과업기간에 따른 준공시기 미도래
- 국고보조금 교부 지연에 따른 연내 공사완료 불가
- 동절기 공사 중지 : 토사동결 식재 불가
- 지역민원 대책비 공사완료 시점에 집행
- 관련자료
 - “용미리 자연장지 조성사업 관련 검토의견 회신”
(어르신복지과-9800, ‘15.11.30)

□ 사고이월 조치계획

- 사고이월액 : 850,000,000원
- 예산과목 : 추모시설, 자본적지출, 수탁자산취득비

구 분	사업금액 (A)	선금금 (B)	이월액 (A-B)
금액(원)	850,000,000	-	850,000,000

※ 계약금액(조성경비) 650백만원, 부대경비(지역주민 민원대책비) 200백만원

□ 사업개요

- 사업내용 : 망우리묘지 인문학적 길 조성사업
 - A코스 : 유명인사묘역 중심 답사 4.5km
 - B코스 : 철학의 길 반영(경관, 생태, 사색, 치유의 숲) 3.5km
- 사업금액 : 270,000,000원
- 계약기간 : 2015.12.24 ~ 2016.12.27

□ 사고이월 사유

- 당초 계약된 과업기간에 따른 준공시기 미도래
- 2015년 실시설계용역 준공 후 동절기 공사 중지
- 관련자료
 - “망우리묘지 공원 내 인문학적 길 조성사업 MA 선정알림”
(어르신복지과-9355, ‘15.05.04)

□ 사고이월 조치계획

- 사고이월액 : 270,000,000원
- 예산과목 : 추모시설, 자본적지출, 수탁자산취득비

구 분	사업금액 (A)	선급금 (B)	이월액 (A-B)
금액(원)	270,000,000	-	270,000,000

※ 계약금액(조성경비) 235,070,000원, 부대경비(공원명 선정 용역, 기타자문 등) 34,930,000원

□ 사업개요

- 사업내용 : 공단으로 추가로 관리기관 지정된 강변북로 양화·성산대교 북단램프교(4개소)에 대한 정밀점검 용역
- 사업금액 : 42,872,650원
- 계약기간 : 2015.12.03 ~ 2016.03.31

□ 사고이월 사유

- 당초 계약된 과업기간에 따른 준공시기 미도래
- 시 도로시설과 관리기관 지정시기(10월) 지연에 따른 정밀점검 용역 지연시행
- 관련자료
 - “양화, 성산북단램프교 4개 시설 유지관리 요청”
(도로시설과-1427, ‘15.10.06)

□ 사고이월 조치계획

- 사고이월액 : 42,872,650원
- 예산과목 : 도로시설물, 대행사업비, 수선유지비교체비, 수선유지비

구 분	사업금액 (A)	선급금 (B)	이월액 (A-B)
금액(원)	42,872,650	-	42,872,650

□ 사업개요

- 사업내용 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의거한
잠원고가교 정밀안전진단 실시
- 사업금액 : 136,720,000원
- 계약기간 : 2015.05.07 ~ 2016.03.01

□ 사고이월 사유

- 당초 계약된 과업기간에 따른 준공시기 미도래
- 정밀안전진단에 따른 시기별(4계절) 진단 필요

□ 사고이월 조치계획

- 사고이월액 : 41,720,000원
- 예산과목 : 도로시설물, 대행사업비, 수선유지비교체비, 수선유지비

구 분	사업금액 (A)	선급금 (B)	이월액 (A-B)
금액(원)	136,720,000	95,000,000	41,720,000