

문서번호	기획팀-232
보존기간	년
결재일자	2016.01.20
공개여부	공개

★담당자	팀장	기획조정실장	사장
			01/20
김재령	박정현	이영민	박현출
협 조			
감 사	감사실	감사실	

2015년도 지출예산 이월 계획

2016. 1.



서울특별시농수산물식품공사

기획팀

2015년 지출예산 이월사용 계획

목 적

- 회계연도 독립의 원칙에 대한 예외로서, 당해 사업연도에 사용하지 못한 지출예산을 다음 연도에 이월하여 사용함으로써 예산 집행의 탄력성 유지

관련 근거

- 지방공기업법 제30조(예산의 이월)
- 2016년 지방공기업 예산편성기준(예산의 이월제도)
- 공사 예산총칙 제10조

2015년 지출예산 이월 내역

(단위: 천원)

구 분	건수	이월금액	이월 내용
사고이월	13	10,615,154	- ①시설현대화사업(지하철 연결통로 설치 및 환기구 이설), ②가락물 시설 보완, ③직장보육시설 설치 등 '15년에 지출원인행위 후 미완료 사업 13건
건설개량이월	1	6,937,762	- '15년 시설현대화사업 예산 중 미집행 잔액으로 '16년도로 예산 이월하여 장기계속사업인 시설현대화사업 재원으로 활용
합 계		17,552,916	

이월 절차

- 예산이월 방침 수립 ⇒ 이사회 의결 ⇒ 예산 배정 및 사용
- ※ 이사회 일정 : 2016. 1. 27(수) 개최 예정

붙 임

- 1) 지출예산 이월사용 내역서 각 1부.
- 2) 2015년 지출예산 이월 조서 각 1부.
- 3) 일상감사요청서 1부. 끝.

I 지출예산 사고이월 내역

(단위 : 천원)

연번	사업명	원인행위	지출액	이월액	이월 사유
1	가락시장 시설현대화 사업 (공사관리, 설계관리)	2,510,015	40,356	2,469,659	○지중 매설 지장물(광역상수도관, 도시가스, 전력 및 통신케이블)의 이전설치 등 공사 지연사유 발생으로 총 3회에 걸친 계약기간 연장되어 관련 사업비 이월사용 필요 ※ 계약기간 변경 : 2015.12.18.→ 2016.3.31.
2	가락물 임대점포 시설보완 (사업전략, 임대관리, 영업지원)	11,011,567	3,751,758	7,259,809	○가락물 입주 예정 유통인 점포배정 및 개별 점포 확정 일정 지연과 청과직판상인 가락물 이전 반대로 인한 가락물 시설 보완공사 내역 수정 등 착공이 지연됨에 따라 관련예산 이월 사용 필요
3	가락물 직장보육시설 설치 (시설안전1팀)	450,202	-	450,202	○가락물 사용승인('15.6.30.) 이후부터 가락물 층별 시설 이용계획에 따라 강당, 공공도서관, 쿠킹스튜디오, 직장보육시설 등 시설공사가 순차적으로 진행되었으며, ○ 「직장보육시설 설치」 는 2016년 3월 개월 예정으로 가장 늦게 발주되어 공사가 2016년 까지 이어지는 관계로 예산 사고이월 필요
4	2015년도 외부회계감사 용역 (재무팀)	41,500	20,750	20,750	○회계 감사의 내실화를 위한 연중 지속적 컨설팅을 위하여 사업연도 개시 이후 4개월 이내 감사인 선임 및 외부회계감사 실시하여 회계감사 완료 시점인 익년도 2월까지 예산 이월 사용
5	가락물 도서관 장서 구축 (영업지원팀)	67,360	-	67,360	○가락물 도서관 시설 공사가 9월말 완료됨에 따라 집기 및 장서 구매일정 지연 ○사업자 입찰 과정에서 1~3순위 업체가 부적격 업체로 판명되어 2015.12.8.에 4순위 업체와 계약 체결됨에 따라 불가피하게 예산 이월 사용
6	가락물 출입문 주차관제기기 구매 (환경교통팀)	46,589	-	46,589	○가락물 물류 교통 동선 및 톨부스 운영 계획 (2015.12.9.)에 따라 추진된 사업으로, ○ 「가락물 출입문 주차관제기기 조달구매 계약」 이 2015.12.22 체결되어 계약기간 (90일)을 고려하여 예산 이월 사용

연번	사업명	원인행위	지출액	이월액	이월 사유
7	가락물 조경시설물 설치 (시장개선팀)	119,418	-	119,418	○당초 가락물 그랜드 오픈('15.7.)계획에 맞춰 무허가상인 유입차단 용역 시행 계획이었으나, 이전 대상 임대상인 가락물 이전 반대 등 입주 일정이 지연됨에 따라 무허가상인 유입 차단 용역 추진을 유보하고 시설물 설치로 계획 변경 ○'15.12.11, 「가락물 조경시설물 설치」 계약이 체결됨에 따라 계약기간 40일 감안하여 '16년으로 예산 이월 사용
8	남1문 경계 울타리 설치 (시설안전1팀)	18,200	-	18,200	○가락물 사업에 따른 남1문 진입차로 확보를 위한 지하철 환기구 등 도시계획 구조물 이설 구간에 경계울타리를 설치하는 사업으로, ○가락물 하자검사 및 도시철도공사와의 이전설치 구조물 인계 협의 일정으로 인해 하반기 이후로 공사 착공이 지연되었으며, ○현장 여건에 맞는 울타리 제작구매를 위한 기간 소요로 '16년으로 예산 이월 사용
9	가락시장 미래 운영모델 및 물류계획 수립 (건설계획팀)	140,713	98,499	42,214	○채소2동 세부운영모델 수립은 정부의 도매 권역 건설기본계획 승인 후 진행되어야 하므로 계약기간을 6개월 연장하였으며, ○현재 정부 기본계획 승인 협의를 진행 중이며 승인 완료 후 잔여과업 진행 예정으로 관련예산을 '16년으로 이월 사용
10	시설현대화사업 마스터플랜 변경에 따른 외부 교통량 조사 (설계관리팀)	9,460	-	9,460	○시설현대화사업 1단계 준공 및 마스터플랜 변경으로 인한 도로교통체계 변경사항 반영 등 새롭게 예측할 필요가 있어 '15.12.10. 용역 추진계획 수립 ○가락시장 주변 개발계획 추진(동남권 유통단지, KTX수서역 등)에 따른 교통체계 변경과 연계한 조사용역 추진을 위한 계약기간 45일 필요하여 불가피하게 예산 이월 사용
11	구(舊) 관리금융동 대수선공사 설계용역 (설계관리팀)	23,964	-	23,964	○구 관리금융동 활용 방안 최종 결정(정책조정회의, '15.10.15.) 후 대수선 인허가 관련 서울시 관계부서(시설계획과, 도시계획과, 민생경제과)와의 협의를 통해 법적, 기술적 허가사항 논의하는 등 설계용역 발주가 늦어져 '15.12.3.자에 계약 체결됨에 따라 예산 이월 사용 필요

연번	사업명	원인행위	지출액	이월액	이월 사유
12	강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립 설계용역 (시설관리팀)	257,000	179,900	77,100	○ 「강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 설계용역」은 인근주민(마곡14단지) 민원으로 인한 방음벽 높이 결정 지연 등으로 소요된 기간을 반영하여 계약변경이 이루어져 용역 계약기간이 2016년으로 연장됨에 따라 관련예산 이월 사용
13	강서시장 교통영향분석 개선대책 수립 변경 (시설관리팀)	10,430	-	10,430	○ 「강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사」 관련 지역주민과 협의 중으로 해당 사업의 건축 설계용역이 지연됨 ○ 당 용역은 건축물의 실시설계 완료시 관련 행정 기관 협의 진행을 요하나, 건축설계용역의 지연에 의해 사업추진 지연 및 예산 사고이월

II 건설개량이월 내역

관련 근거

- 지방공기업법 제30조(예산의 이월) 제1항 제1호
- 2015년 지방공기업 예산편성기준(예산의 이월제도)
 - ※ 지방공기업법 제30조(예산의 이월) 제1항 제1호(건설개량이월) 규정은 「지방직영 기업」의 사업을 대상으로 규정하고 있으나, 행정자치부 『지방공기업 예산편성기준』은 직영기업 뿐만 아니라 공사(공단)도 해당 규정을 함께 준용할 수 있도록 (공통)기준으로 정하여 운영하고 있음

건설개량이월 필요성

- 연도별 편성예산 대비 도급공사 준공정산, 관급자재의 물가변동 및 납품정산 등 예산 집행실적 편차 발생(예산잔액 및 불용액 발생)
- 총사업비 지침에 따라 총사업비를 수시로 자율 및 협의 조정하는 시설현대화 사업은 연도별 예산편성 합계가 총사업비를 의미하므로 지출원인행위를 하지 않은 예산도 이월사용 필요

건설개량이월 내용

- '15년 시설현대화사업 예산 중 2단계 설계 및 감리비, 철거비, 각종 준공 (납품) 정산액 등 미집행 잔액

이월금액 : 6,937,762천원

(단위:천원)

구 분	예산과목			
	소계	국비(30%)	용자(40%)	시비(30%)
'15년 예산잔액	6,721,113,131	1,649,508,677	3,497,219,324	1,574,385,130
'14년 납품정산액	216,648,950	64,994,684	86,659,582	64,994,684
합 계	6,937,762,081	1,714,503,361	3,583,878,906	1,639,379,814

건설개량 이월예산 사용 계획

- '15년 집행 예정이었던 2단계 설계 및 감리비, 철거비 등을 '16년에 집행

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 가락시장 시설현대화사업

2. 사업 개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2018년
- 연 면 적 : 547,059㎡(1~3단계), 210,958㎡(1단계)
- 총사업비 : 676,957백만원(국고 30%, 지방비 30%, 융자 40%)

3. 계약 현황

(단위 : 원)

연번	건 명	계약일	준공일	계약자	계약액(원인행위)
1	가락시장 시설현대화사업 1단계 교통영향분석 개선대책 변경신고 및 이행확인 용역	2015.03.16	2016.06.30	(주)대경이엔지	13,000,000
2	디자인형울타리 물품구매 시행	2015.06.09	2016.05.31	(주)디엔테크	48,654,000
3	도매면역 관리금융동 구역 내 안전펜스 설치	2015.08.07	2016.07.01	승건(주)	10,500,000
4	도매면역 관리금융동 구역 안전펜스 압대간 연장	2015.08.07	2016.07.01	승건(주)	3,520,000
5	가락시장 시설현대화사업 1단계 지하철연결통로 설치 및 환기구 이설공사 (토목,건축,기계,소방)	2014.06.30	2015.12.18	(주)백상건설	6,802,716,640
6	시설현대화사업 1단계 건설사업관리용역(7차)	2015.04.06	2016.01.18	(주)건축사무소 건원엔지니어링 외 3개사	144,800,000
7	가락시장 시설현대화사업 1단계 지하철연결통로 설치 및 환기구 이설공사 (전기)	2014.11.14	2016.03.31	(주)콤위즈	128,116,580
8	가락시장 시설현대화사업 1단계 지하철연결통로 설치 및 환기구 이설공사 (통신)	2014.11.14	2016.03.31	(주)신세계전기	66,353,858
9	시설현대화사업 1단계 건설사업관리용역(전기)	2015.04.14	2016.03.31	(주)화림종합건축사사무소	19,000,000
10	[15년02차] 레미콘 외 3종 물품구매	2015.04.01	2016.05.31	서울경년레미콘공업(협)외 3개사	38,887,270
11	[15년03차] 레미콘 외 2종 물품구매	2015.09.25	2016.05.31	서울경년레미콘공업(협)외 2개사	13,414,870
12	[14년1차] 레미콘 외 2종 물품구매	2014.09.29	2016.05.31	서울경년레미콘공업(협)외 2개사	466,235,480
13	지하철연결통로 설치 및 환기구 이설공사 건설폐기물 운반처리용역	2014.07.31	2015. 5.31	(주)참마루이엔티	81,630,000

4. 이월사용 사유

- 도시계획시설(철도) 사업으로 공사중에 있는 「지하철연결통로 설치 및 환기구 이설공사」가 지중에 매설된 지장물 (광역상수관, 도시가스, 전력 및 통신 광케이블) 이설 등 공사지연 사유 발생으로 총 3회의 계약기간이 연장되었고,

※ 도시계획시설 실시계획 인가 사업기간 변경 (서울시 고시 : '15.12.24)

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	인가일로부터 2년 (~ '15.12.26)	인가일로부터 '16.5.31까지	증) 158일

- 본 공사의 도급자 귀책사유로 당초 계약 완료일('15.12.18)을 초과하여 시공함에 따라 본공사의 6건의 공사 및 용역 계약에 대한 예산이월 사용이 불가피함

5. 예산과목

- 고정자산/유형자산/건설중인자산(시설현대화사업)

6. 이월 사용 내역 : 총 13건 ₩2,469,659,038원

- 계약건별 이월 사용 내역

(단위 : 원)

연번	결의서 제목	예산액	예산품의액	지출원인 행위액(A)	지출액 (B)	이월사용액 (A-B)
1	가락시장 시설현대화사업 1단계 교통영향분석 개선대책 변경신고 및 이행확인 용역	24,980,994,641	14,000,000	13,000,000	0	13,000,000
2	[관급_토목_15년_03차] 디자인형울타리 물품구매 시행		48,654,000	48,654,000	30,906,000	17,748,000
3	도매권역 관리금융동 구역 내 안전휀스 설치		10,780,000	10,500,000	9,450,000	1,050,000
4	도매권역 관리금융동 구역 안전휀스 임대기간 연장		3,520,000	3,520,000	0	3,520,000
5	지하철연결통로 설치 및 환기구 이설공사		1,866,716,640	1,866,716,640	0	1,866,716,640
6	가락시장 시설현대화사업 건설사업관리용역(1단계) 7차년도 계약		144,800,000	144,800,000	0	144,800,000
7	가락시장 시설현대화 1단계 지하철연결통로 설치 및 환기구이설 전기공사		128,116,580	128,116,580	0	128,116,580
8	가락시장 시설현대화 1단계 지하철연결통로 설치 및 환기구이설 정보통신공사		66,353,858	66,353,858	0	66,353,858
9	가락시장 시설현대화사업 1단계 지하철연결통로설치 및 환기구 이설 전기공사 감리용역		19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
10	[지하철관급_토목_15년02차] 레미콘 외 3종 물품구매		32,133,020	32,133,020	0	32,133,020
11	[지하철관급_토목_15년03차] 레미콘 외 2종 물품구매		5,851,080	5,851,080	0	5,851,080
12	[지하철관급_토목_14년01차] 레미콘 외 2종 물품구매		89,739,860	89,739,860	0	89,739,860
13	지하철연결통로 설치 및 환기구 이설공사 건설폐기물 운반처리용역		81,630,000	81,630,000	0	81,630,000
합 계			13,979,843,071	12,319,861,956	9,850,202,918	2,469,659,038

- 예산과목별 이월 사용 내역

(단위 : 원)

구 분	합 계	국고	지방비	융자
'15년 지출예산 이월사용액	2,469,659,038	740,897,711	740,897,711	987,863,616

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 가락물 임대점포 시설보완공사

2. 사업 개요

- 사업기간 : 2015.09.14. ~ 2016.05.31.
- 공사내용
 - 1) 가락물 청과직판 방수공사(B1F)
 - 2) 가락물 임대점포 저온설비공사(B2F~2F)
 - 3) 가락물 해수·산소·살균수 설비공사(B2F~1F)
 - 4) 가락물 기계, 소방, 전기, 통신설비공사(B2F~1F)
 - 5) 가락물 임대점포 상부구조틀 설치 공사(지하1층)
 - 6) 가락물 전동차 전용램프(2개소, 11~12번) 설치 공사
 - 7) 가락물 판매동 엘리베이터 설치 공사(2개소)

3. 계약 현황

(단위 : 원)

연번	건명	계약일	준공기한	계약자	계약금액
1	가락물 청과직판 시설보완공사(B1방수)	2015.11.11	2016.01.21	(주)주성종합건설	1,453,634,000
2	[관급건축] 가락물 청과직판 리미콘 구매	2015.11.04	2016.01.13	(주)서울경인레미콘	131,085,360
3	가락물 임대점포 시설보완공사(기계)	2015.09.15	2016.01.12	(주)유성설비	1,725,301,400
4	가락물 임대점포 시설보완공사(저온)	2015.09.14	2016.01.11	(주)에이씨알텍	2,382,598,000
5	가락물 임대점포(2층) 저온설비공사	2015.12.28	2016.03.26	(주)흥창엔지니어링	261,035,300
6	[관급-저온] 콘텐싱유이트 제조 구매	2015.07.20	2016.02.28	(주)일양오피오	1,120,123,320
7	[관급-저온] 저온설비 자동제어 구매설치	2015.10.27	2016.02.24	(주)이에스콘트롤	240,000,000
8	[관급-저온] 냉각수순환펌프(2차) 구매	2015.12.24	2016.03.21	(주)금호펌프	16,913,900
9	가락물 임대점포 시설보완공사(잔)2차	2015.10.29	2016.01.16	(주)우주엔지니어링	762,845,000
10	[관급-건축] 임대점포 분전반 구매(2차)	2015.11.05	2016.01.11	(사)한국신체장애인복지회	312,000,000
11	가락물 상부구조틀 설치 공사(지하1층)	2015.11.04	2016.02.01	(주)영승건설	812,000,000
12	가락물 상부구조틀 조명레일 설치공사	2015.11.16	2016.02.13	(주)창희이엔에스	43,427,000
13	가락물 전동차 전용램프 설치공사 설계용역	2015.8.24	2016.1.31	이우건축사사무소	43,611,990
14	가락물 전동차 전용램프 설치공사(11번)	2015.12.29	2016.4.13	승영기술공사	316,317,600
15	전동차 전용램프(11번) 설치공사 관급자재(레미콘)	2015.12.24	2016.3.22	서울경인레미콘조합	5,849,780
16	가락물 전동차 전용램프 설치공사(12번)	2015.12.30	2016.4.13	제이케이건설	355,785,692

연번	건 명	계약일	준공기한	계약자	계약금액
17	전동차 전용램프(12번) 설치공사 관급자재(알루미늄창호)	2015.12.24	2016.3.31	태하시스템창호	24,476,000
18	전동차 전용램프(12번) 설치공사 관급자재(레미콘)	2015.12.24	2016.3.31	서울경인레미콘조합	32,655,010
19	전동차 전용램프(12번) 설치공사 관급자재(보통시멘트)	2015.12.28	2016.3.31	쌍용양회	1,237,680
20	전동차 전용램프(12번) 설치공사 관급자재(이형철근)	2015.12.24	2016.3.31	현대제철	28,269,430
21	가락물 전동차 전용램프 설치공사(12번) 토목	2015.12.30	2016.5.13	연일종합조경	295,810,000
22	가락물 전동차 전용램프 설치공사(12번) 토목 관급자재(PVC 이중벽판)	2015.12.24	2016.5.31	용전	15,766,740
23	가락물 전동차 전용램프 설치공사(기계/소방)	2015.12.28	2016.4.27	영풍설비시스템	132,369,812
24	가락물 전동차 전용램프 설치공사(전기)	2015.12.28	2016.4.25	세방기전	72,467,500
25	가락물 전동차 전용램프 설치공사(전기/소방)	2015.12.22	2016.4.19	동방전자산업	14,000,000
26	가락물 전동차 전용램프 설치공사(통신)	2015.12.29	2016.4.27	에니퓨처텍	51,523,800
27	가락물 전동차 전용램프 주차유도설비 구매설치	2015.12.22	2016.4.19	넥스파시스템	18,500,000
28	가락물 전동차 전용램프 설치공사 폐기물 처리용역	2015.12.28	2016.4.25	장형기업	11,586,510
29	가락물 전동차 전용램프 설치공사 감리용역	2015.12.25	2016.5.22	삼정이엔씨	9,143,658
30	가락물 소방시설 복구공사	2015.12.24	2016.1.13	동방전자산업	18,900,000
31	가락물 판매동 인화물용 승강기 제작 설치	'15.12.28	'16.3.7	(주)지에스엘리베이터	197,539,100
32	가락물 엘리베이터 설치를 위한 건축공사	'15.12.28	'16.3.16	(주)코렘시스	46,393,270
33	가락물 엘리베이터 추가설치관련 전기공사	'15.12.25	'16.3.13	(주)신명일렉텍	45,900,000
34	가락물 소방시설 지장물 철거 및 보완공사(승강기 추가설치 관련)	'15.12.18	'16.1.11	(주)엠브이피소방	12,500,000
35	가락물 냉온수배관 이설 공사	'15.12.15	'15.12.21	(주)엔케이건설	7,590,000
합계					11,019,156,852

4. 이월사용 사유

- 가락물 판매동 입주 예정 유통인의 요구사항 수렴 및 민원 청취 등 점포 배정 및 개별점포 확정 일정 지연과 청과직판조합의 가락물 이전 반대로 인한 가락물 지하1층(청과구역) 시설 보완공사 내역 수정 등 점포 시설 보완 공사 착공이 지연됨에 따라 관련예산 차년도로 이월 사용 불가피

5. 예산과목

- 자본적지출/유형자산취득/건물(바닥보완공사)
- 자본적지출/유형자산취득/건물(신축매장설비보완공사)
- 자본적지출/유형자산취득/기계장치(수도계량기)

- 자본적지출/유형자산취득/구축물(경매제시장시설보완공사)
- 자본적지출/유형자산취득/건물(신축매장시설보완공사)
- 자본적지출/유형자산취득/기계장치/승강기 설치
- 자본적지출/유형자산취득/기계장치/бат데리 충전기

6. 이월사용 내역 : 총 35건 7,259,809천원

(단위 : 원)

연번	결의서 제목	예산액	예산품의액	지출원인 행위액(A)	지출액 (B)	이월사용액 (A-B)
1	가락물 청과작판 시설보완 공사(B1방수)	10,618,342,815	1,500,763,000	1,453,634,000	607,420,000	846,214,000
2	[관급_건축] 가락물 청과작판 레미콘 구매		131,085,360	131,085,360		131,085,360
3	가락물 임대점포 시설보완공사(기계)		1,949,431,900	1,725,301,400	1,307,647,230	417,654,170
4	가락물 임대점포 시설보완공사(저온)		2,732,423,000	2,382,598,000	1,008,106,875	1,374,491,125
5	가락물 임대점포(2층) 저온설비공사		299,252,000	261,035,300		261,035,300
6	[관급_저온] 콘덴싱유니트 제조 구매		1,272,867,420	1,120,123,320	828,584,000	291,539,320
7	[관급_저온 저온설비] 자동제어 구매설치		252,285,000	240,000,000		240,000,000
8	[관급_저온] 냉각수순환펌프(2차) 구매		18,966,200	16,913,900		16,913,900
9	가락물 임대점포 시설보완공사(잔) 2차		899,128,000	762,845,000		762,845,000
10	[관급_건축] 임대점포 분전반 구매(2차)		328,000,000	312,000,000		312,000,000
11	가락물 상부구조틀 설치 공사(자하1층)	1,354,187,000	915,244,000	812,000,000		812,000,000
12	가락물 상부구조틀 조명레이 설치공사		46,306,000	43,427,000		43,427,000
13	가락물 전동차 전용램프(#11~12) 설치공사 설계용역 시행		50,169,994	43,611,990		43,611,990
14	가락물 전동차 전용램프(#11번) 설치공사 시행		359,290,000	316,317,600		316,317,600
15	[관급_건축] 가락물 전동차 전용램프(#11 번) 설치공사 물품(레미콘) 구매 시행		5,849,780	5,849,780		5,849,780
16	가락물 전동차 전용램프(#12번) 설치 공사 시행		406,810,000	355,785,692		355,785,692
17	가락물 전동차 전용램프(#12번) 설치 공사 알루미늄창호 구매설치 시행		27,710,000	24,476,000		24,476,000
18	[관급_건축_12번] 레미콘 물품구매 시행		32,655,010	32,655,010		32,655,010
19	[관급_건축_12번] 보통시멘트 물품구매 시행		1,237,680	1,237,680		1,237,680
20	[관급_건축_12번] 이형철근 물품구매 시행		28,269,434	28,269,430		28,269,430

연번	결의서 제목	예산액	예산품의액	지출원인 행위액(A)	지출액 (B)	이월사용액 (A-B)
21	가락몰 전동차 전용램프설치 토목공사 시행		336,064,000	295,810,000		295,810,000
22	[전동차 전용램프 관급 토목(토목)차] 일반용 경질 폴리염화비닐관		15,766,745	15,766,740		15,766,740
23	가락몰 전동차 전용램프(기계) 설치공사 시행		149,286,000	132,369,812		132,369,812
24	가락몰 전동차 전용램프 설치공사(전기)		83,152,000	72,467,500		72,467,500
25	가락몰 전동차 전용램프설치 소방전기공사		14,987,000	14,000,000		14,000,000
26	가락몰 전동차 전용램프설치 정보통신공사		58,179,000	51,523,800		51,523,800
27	가락몰 전동차 전용램프설치 주차유 도설비 구매설치		19,580,000	18,500,000		18,500,000
28	가락몰 전동차 전용램프 건설폐기물 운반처리용역		13,000,000	11,586,510		11,586,510
29	가락몰 전동차 전용램프 설치공사 감리용역		10,255,000	9,143,658		9,143,658
30	가락몰 소방시설 복구공사		19,880,000	18,900,000		18,900,000
31	가락몰 판매동 인화물용 승강기 제작 설치		226,000,000	197,539,100		197,539,100
32	가락몰 열배터터 설치를 위한 건축공사		53,000,000	46,393,270		46,393,270
33	가락몰 열배터터 추가설치관련 전기공사	333,000,000	32,480,000	32,480,000		32,480,000
34	가락몰 소방시설 지장물 철거 및 보 완공사(승강기 추가설치 관련)		13,490,000	12,500,000		12,500,000
35	가락몰 열배터터 추가설치관련 전기공사	21,481,000	15,920,000	13,420,000		13,420,000
합 계		14,216,320,815	12,318,783,523	11,011,566,852	3,751,758,105	7,259,808,747

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 가락물 직장보육시설 설치 공사

2. 사업 개요

- 사업기간 : 2015. 12. 10 ~ 2016. 2. 12
- 공사내용 : 가락물 업무동 직장보육시설 설치를 위한 공사(건축,조경, 전기,기계,통신)
- 총사업비 : 450,202천원

3. 계약 현황

(단위 : 원)

연번	건 명	계약일	준공기한	계약자	계약금액
1	가락시장 직장보육시설 설치공사(건축)	2015.12.15	2016.01.28	세일건설	219,362,501
2	에어커튼 외 4종 물품구매	2015.12.18	2016.01.27	(주)하인스 외 2개사	5,466,100
3	가락시장 직장보육시설 주방가구 구매,설치	2015.12.17	2016.01.30	(주)천일금속	9,900,000
4	관급자재(어린이놀이터 목재울타리) 구매	2015.12.24	2016.02.12	대진헨스(주)	20,764,870
5	가락시장 직장보육시설 설치공사(전기)	2015.12.16	2016.01.29	(주)엘이디세이버	90,545,514
6	가락물 직장보육시설 설치공사 관급자재 구매(분전반)	2015.12.23	2016.01.21	(사)한국장애인고용안정협회(기전사업소)	5,720,000
7	가락물 직장보육시설 설치공사 관급자재 구매(조명기구 A,B,C,D,E,H 타입)	2015.12.23	2016.01.22	엘이디코람(주)	8,563,990
8	가락물 직장보육시설 설치공사 관급자재 구매(조명기구 F,G 타입)	2015.12.21	2016.01.31	엘이디코람(주)	8,629,500
9	가락물 업무동 직장보육시설 소방설비공사	2015.12.22	2016.01.21	MVP소방	16,000,000
10	[관급_기계]가락물 직장보육시설 EHP 구매설치	2015.12.10	2016.02.09	(주)삼성전자	32,360,100
11	[관급_기계]가락물 업무동 직장보육시설 난방 온수관 구매설치	2015.12.21	2016.01.20	태양그린에너지(주)	14,389,320
12	가락시장 직장보육시설 통신설비공사	2015.12.21	2016.01.20	(주)페타네트워크	18,500,000
	합계				450,201,895

4. 이월사용 사유

- 2015년 6월 가락시장 시설현대화사업 1단계 준공을 대비하여 가락몰 층별 이용계획에 따라 4월에 3층 직장보육시설, 4층 공공도서관(쿠킹클래스), 13층 강당에 대한 인테리어공사 설계용역을 발주하였고, 시설 이용계획에 따라 순차적으로 13층 강당, 4층 공공도서관(쿠킹클래스), 3층 직장보육시설에 대한 시설공사를 진행하였음
- 「가락시장 직장보육시설 설치」의 경우 2016년 3월 개원 예정으로 상기 사업 중 가장 늦게 시설공사를 발주하였고, 소요기간이 45~50일로 불가피하게 2016년으로 이월이 필요함

5. 예산과목

- 자본적지출/유형자산취득/건물/건물(직장보육시설설치)

6. 이월 사용 내역 : 총 12건 450,202천원

- 계약건별 이월 사용 내역

(단위 : 원)						
연번	결의서 제목	예산액	예산품의액	지출원인 행위액(A)	지출액 (B)	이월사용액 (A-B)
1	가락시장 직장보육시설 설치공사(건축)	662,881,000	250,000,000	219,362,501	0	219,362,501
2	에어커튼 외 4종 물품구매		5,467,366	5,466,100	0	5,466,100
3	가락시장 직장보육시설 주방가구 구매, 설치		10,417,000	9,900,000	0	9,900,000
4	관급자재(어린이놀이터 목재울타리) 구매		20,791,670	20,764,870	0	20,764,870
5	가락시장 직장보육시설 설치공사(전기)		104,254,000	90,545,514	0	90,545,514
6	가락몰 직장보육시설 설치공사 관급자재 구매(분전반)		6,038,000	5,720,000	0	5,720,000
7	가락몰 직장보육시설 설치공사 관급자재 구매(조명기구 A,B,C,D,E,H 타입)		8,566,310	8,563,990	0	8,563,990
8	가락몰 직장보육시설 설치공사 관급자재 구매(조명기구 F,G 타입)		9,163,000	8,629,500	0	8,629,500
9	가락몰 업무동 직장보육시설 소방설비공사		16,900,000	16,000,000	0	16,000,000
10	[관급_기계]가락몰 직장보육시설 EHP 구매설치		32,360,106	32,360,100	0	32,360,100
11	[관급_기계]가락몰 업무동 직장보육시설 난방 온수관 구매설치		14,389,325	14,389,320	0	14,389,320
12	가락시장 직장보육시설 통신설비공사		19,390,000	18,500,000	0	18,500,000
합 계		662,881,000	497,736,777	450,201,895	0	450,201,895

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 2015회계연도 외부 회계감사 용역

2. 사업 개요

- 회계 및 경영지도 확대 실시
 - 회계감사 기간 중 실무 현장에서 지도, 자문 확대 운영
 - 사업연도 중에 수시 방문지도
- 2015회계연도 결산 회계감사 실시
 - 회계제도 운영의 적정 여부
 - 예산관리 및 집행의 적정 여부(자금 예산결산 적정여부 포함.)
 - 재무제표의 적정 여부, 자금 및 미수금 관리의 적정여부
 - 고정자산 관리 및 채무관리의 적정여부
 - 경영개선을 요하는 사항과 그 대책방안 강구 등

3. 총 사업비 : 41,500천원

4. 계약 현황 (단위 : 원)

사업명	계약일	준공기한	계약자	계약금액
2015년 외부 회계감사용역	'15.5.14	'16.3.31	현대회계법인	41,500,000

5. 이월사용 사유

- 지방공기업결산지침(행정자치부) 및 2015회계연도 투자기관 결산 회계감사 실시에 따른 회계감사인 지정 및 운영계획과 관련 회계 감사의 내실화와 연중 지속적 컨설팅을 위하여 사업연도 개시일로부터 4개월 이내 감사인 선임 및 외부 회계감사 실시

6. 예산과목 : 영업비용/관관비/지급수수료(외부회계감사용역)

7. 이월사용 내역 : 20,750천원 (단위 : 원)

사업명	예산과목	예산통제액	지출원인행위	기 지출액	이월사용액
외부 회계감사용역	지급수수료	42,000,000	41,500,000	20,750,000	20,750,000

2015년 지출예산 이월사용 조서

1. 사업명 : 가락물 도서관 개관장서 구축

2. 사업 개요

- 구매수량 : 총5,529권 (일반 1,718권, 유·아동도서 3,811권)
- 구매기준 : 신간 도서, 베스트셀러, 스테디셀러, 우수권장도서 및 지역주민들이 주로 찾는 책 구매

○ 주요 사업내용

- 양질의 최신 도서 구매 및 전산화(MARC Data 구축)
- RFID 장비작업 및 서가배열

3. 총사업비 : 67,360천원

4. 계약 현황 : 제한경쟁입찰(총액계약)

(단위 : 원)

연번	건명	계약일	납품기한	계약자	계약금액
1	가락물 도서관 개관장서 구축	2015.12.8	2016.1.6	(주)아이네크	67,360,000

5. 이월사용 사유

- 가락물 도서관 설계 및 시설 공사 일정 지연으로 인해 9월 말 공사가 완료됨에 따라 가구 구매 및 장서 구매 일정 또한 지연됨
- 가락물 도서관 개관장서 구축 계약 의뢰(영업지원팀-1173, 2015.10.28.), 입찰참가자격 수정 의뢰(영업지원팀-1200, 2015.11.03)에 따른 제한경쟁 입찰공고 결과, 1~3순위 업체가 부적격업체로 판명됨에 따라 2015.12.8에 4순위 업체인 (주)아이네크와 계약체결이 이뤄짐
- ※ 가락물 도서관 개관장서 구축 계약추진(재무팀-4902, 2015.12.08)
- 계약 일정상 납품기한인 2016.1.6 이후 납품검수 및 계약금액 지출 진행 가능하여 불가피하게 이월 사용

6. 예산과목

- 도서구입비〔사업비용-영업비용-판관비-도서인쇄비〕

7. 이월사용 내역 : 총1건 67,360천원

(단위 : 원)

연번	결의서 제목	예산액	예산품의액	원인행위액(A)	지출액(B)	이월사용액(A-B)
1	가락물 도서관 개관장서 구축	82,049,000	67,360,000	67,360,000	0	67,360,000

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 가락물 출입문 주차관제기기 조달구매

2. 사업 개요

- 계약기간 : 2015. 12. 22. ~ 2016. 3. 21.
- 계약금액 : 46,588,770원

3. 사고이월 사업 내용

- 가락물 출입문(동문·남1문) 주차톨부스 및 주차관제기기 설치를 위한 물품 조달구매 사업임

4. 계약 현황

(단위 : 원)

건명	계약일	준공기한	계약자	계약액(원인행위)
가락물 출입문 주차관제기기 조달구매	2015.12.22	2016.3.21	(주)넥스파시스템 이상준	46,588,770

5. 이월사용 사유

- 본 사업은 2015.12.9일자로 방침서(가락물 물류 교통 동선 및 톨부스 운영 계획)가 수립되어 추진하게 된 사업임
- 이에 따라 ‘가락물 출입문 주차관제기기 조달구매 계약’이 2015.12.22 체결되어 계약기간(90일)을 고려 시 예산 이월 사용 불가피

6. 예산과목

- 사업비용 / 영업비용 / 수선유지교체비(주차관제기기유지보수) : 46,589천원

7. 이월 사용 내역

(단위 : 원)

건명	예산액	예산통제액	원인행위액	기 지출액	이월사용액
가락물 출입문 주차관제기기 조달구매	127,479,000	46,601,300	46,588,770	0	46,588,770
계	127,479,000	46,601,300	46,588,770	0	46,588,770

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사 업 명 : 가락물 조경시설물 설치 공사

2. 사업 개요

- 계약기간 : 2015.12.11. ~ 2016.1.19.(40일)
- 계약금액 : 119,418천원

3. 총 사업비 : 149,000천원


4. 계약 현황

(단위 : 원)

건 명	계약일	준공일	계약자	계약액(원인행위)
가락물 조경시설물 설치 공사	2015.12.11	2016.1.19	(주)미산조경	119,418,000

5. 이월사용 사유

- ① 당초 가락물 그랜드 오픈(`15.7) 대비 무허가상인 유입 차단 위탁관리비 예산 확보(469백만원)하였으나, 청과직판시장 임대상인 등 가락물 이전 반대로 입주가 지연되어 기 반영된 용역비 예산을 미사용하고 타부서 건축물 예산 확보 등으로 시간 소요
- ② 향후 가락물 관리 리스크를 사전에 예방하기 위해서 환경 분석과 타 지자체 사례조사 등 최적 안 도출
 - 신축가락물 무허가상인 유입 차단을 위해 인력(용역)만으로 365일 24시간 효과적 대응 한계와 많은 용역비 지출 예상
 - 법적 측면에서도 한번 점유되면 공사의 공권력 부재로 신속한 정비가 어렵고 법적 정비 시 많은 비용과 시간이 소요
- ③ 따라서 가락물은 현대적인 시설로 시민(유통인)들을 위한 복합적 이용이 가능하게끔 편의성을 갖춘 휴식 공간 조성 물론 무허가상인 유입(점유)를 차단 효과가 극대화 될 수 있도록 친환경적 조경 시설물 설치가 최종 판단되어 전문 설계 용역과 송과대로 관광특구 등의 시설물 설치 관련 송과구청 사전 협의 등으로 시간이 필요 했으며 또한



- ④ 「 가락물 조경시설물 설치 공사 」는 물품제작 및 잔여공정 진행과 공사기간이 착수일로부터 40일간 등으로 2016년으로 사고이월이 불가피함.

6. 예산과목

- 조경시설물 설치(자본적지출-유형자산취득-건축물)

7. 이월사용 내역 : 119,418천원

(단위 : 원)

결의서 제목	예산액	지출원인행위액(A)	기지출액(B)	이월사용액(A-B)
가락물 조경시설물 설치 공사	149,000,000	119,418,000	-	119,418,000

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 남1문 측 목재 경계 울타리 설치 공사

2. 사업 개요

- 사업기간 : 2015. 12. 18 ~ 2016. 1. 16
- 공사내용 : 목재 울타리 설치 - 35경간(W1.8m X H1.8m)
- 총사업비 : 18,200천원

3. 계약 현황

(단위 : 원)

건 명	계 약 일	준공기한	계 약 자	계약금액
남1문 측 목재 경계 울타리 설치 공사	2015.12.18	2016.01.16	조경휘마리	18,200,000

4. 이월사용 사유

- 본 시설공사의 현장여건은 시설현대화 1단계 사업에 따른 가감차로 설치 및 지하철 환기구/정비계단이 이설된 구간으로 울타리 설치공사의 착공은 1단계 준공 및 하자검사/보수를 위해 하반기 이후 진행되었음. 또한, 기성품 설치가 아닌 제작구매설치로서 현장여건에 맞는 울타리 제작은 일정시일이 소요됨, 계약 후 제작 시행은 공기증가로 인해 제경비등 공사비가 증가됨으로 제작의뢰 후 제품 완성 시기에 계약을 체결함에 따라 설치 소요기간 필요에 따른 2016년으로의 예산 이월이 필요함

5. 예산과목

- 사업비용/영업비용/도매시장관리원가/수선유지비(울타리관리)

6. 이월사용 내역 : 총 1건 18,200천원

(단위 : 원)

연번	결의서 제목	예산액	예산품의액	지출원인 행위액(A)	지출액 (B)	이월사용액 (A-B)
1	남1문 측 목재 경계 울타리 설치 공사	19,500,000	18,865,000	18,200,000	0	18,200,000
합 계		19,500,000	18,865,000	18,200,000	0	18,200,000

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 가락시장 미래 운영모델 및 물류계획 수립 연구용역 2차수

2. 사업 개요

- 사업기간 : 2015.6.19 ~ 2016.6.30(계약일 기준)
- 용역내용 : 가락시장 미래 운영모델 및 물류계획 수립

3. 계약 현황(본계약 1건, 계약변경 1건)

(단위 : 원)

연번	건 명	계약일	준공기한	계약자	계약금액
1	2차수 계약	2015.6.19	2015.12.31	현대로지스틱스(주)	140,713,000
2	2차수 계약변경	2015.12.16	2016.6.30	현대로지스틱스(주)	140,713,000

4. 이월 사용 사유

- 용역과업중 채소2동 세부운영모델 수립을 제외한 과업은 완료하였으나, 채소2동 세부운영모델 수립은 정부의 도매권역 건설기본계획 승인 후 진행이 필요하여 계약기간을 6개월 연장
- 현재 정부 기본계획 승인 협의를 진행중이며 승인완료후 잔여과업 진행

5. 예산과목

- 사업비용/영업비용/도매시장관리원가/연구개발비/연구용역비(시,인) :

6. 이월사용 내역 : 총 1건 42,213,930

(단위 : 원)

연번	결의서 제목	예산액	예산품의액	지출원인 행위액(A)	지출액 (B)	이월사용액 (A-B)
1	가락시장 미래 운영모델 및 물류계획 수립 연구 용역 2차수	153,203,000	140,713,000	140,713,000	98,499,070	42,213,930

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 가락시장 시설현대화사업 도매권역 마스터플랜 변경에 따른 외부 교통량 조사 용역

2. 사업 개요

- 사업기간 : 2015. 12. 14 ~ 2016. 1. 27
- 사업내용 : 가락시장 교통영향권역 내 주요 가로(4개소) 교통량 조사 및 분석
- 계약금액 : 일금 구백구십만원정(₩9,460,000)

3. 계약 현황

(단위 : 원)

연번	건명	계약일	준공일	계약자	계약액 (원인행위)
1	가락시장 시설현대화사업 도매권역 마스터플랜 변경에 따른 외부 교통량 조사용역	2015.12.14	2016.1.27	제일엔지니어링종합건축사사무소 -(대표자)최태희	9,460,000
합 계					9,460,000

4. 이월사용 사유

- 관련근거
 - 설계관리팀-554호(가락시장 시설현대화 도매권역 마스터플랜 변경에 따른 외부 교통량 조사 추진계획, 15.12.10)
- 사유
 - 가락시장 시설현대화사업 1단계 준공 및 마스터플랜 변경으로 인한 도로 교통체계 변경으로 시장 주변 교통량 변경 재 예측 필요에 의해 발주함.
 - 現 시점에서 가락시장 주변 관련 개발계획 추진(동남권 유통단지, KTX수서역 등)에 따른 교통체계 변경으로, 조사용역을 추진코자 예산 이월함.

5. 예산과목

- 사업비용/영업비용/도매시장관리원가/연구개발비(연구용역비)

6. 이월사용 내역 : 9,460천원

(단위 : 원)

연번	결의서 제목	예산품의액	지출원인 행위액(A)	지출액 (B)	이월사용액 (A-B)
1	가락시장 시설현대화사업 도매권역 마스터플랜 변경에 따른 외부교통량 조사용역 시행	9,990	9,460	0	9,460
합 계		9,990	9,460	0	9,460

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 구 관리금융동 대수선공사 설계용역 시행

2. 사업 개요

- 계약기간 : 2015.12.3. ~ 2016.2.1.
- 사업내용 : 가락시장 시설현대화사업 순환개발사업관련 관리금융동 대수선 공사(농협부분철거, 지하주차장 되메우기)
- 계약금액 : 일금 이천삼백구십육만사천원정(₩23,964,000)

3. 계약 현황

(단위 : 원)

건 명	계 약 일	준공기한	계 약 자	계약금액
관리금융동 대수선공사 설계용역	2015.12.3.	2016.2.1.	무운건축사사무소 (대표자:변문수)	23,964,000원

4. 이월사용 사유

- 관련근거
 - 기획팀-2543호(관리금융동철거방안관련 정책조정회의결과. `15.10.15)
 - 건설계획팀 829호(구 관리금융동 활용가능 정책조정회의 후속조치사항 알림, `15.10.16)
- 사유
 - 구 관리금융동 활용계획의 결정사항 지연 및 관련부서와의 협의(사업전략팀, 물류개선팀)를 통한 최종 결정 후 설계 발주를 하였음.
 - 최종 결정 후, 대수선 인허가 관련 서울시 관계부서(시설계획과, 도시계획과, 민생경제과)와의 협의를 통해 법적, 기술적 허가사항을 논의하였음.

5. 예산과목

- 자본적지출/유형자산취득/건물(자산취득)/관리금융동시설보완공사(공통)

6. 이월사용 내역 : 23,964천원

(단위 : 원)

연번	결의서 제목	예산품의액	지출원인 행위액(A)	지출액 (B)	이월사용액 (A-B)
1	관리금융동 대수선공사 설계용역 시행	27,288,393	23,964,000	0	23,964,000
합 계		27,288,393	23,964,000	0	23,964,000

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 설계용역

2. 사업 개요

- 계약기간 : 2015. 5. 13 ~ 2016. 1. 8
- 계약금액 : 257,000,000원

3. 사고이월 사업 내용

- 강서시장 시장도매인동 증축 및 방음벽 건립공사를 위한 설계용역

4. 계약 현황

(단위 : 원)

건명	계약금액	계약일	준공기한	계약상대자
강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 설계용역	257,000,000	2015. 5. 13	2016. 1. 8	(주)종합건축사사무소 도가

5. 이월사용 사유

○ 「강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 설계용역」은 인근주민(마곡14단지) 민원으로 인한 방음벽 높이결정 지연 등으로 소요된 기간을 반영하여 계약변경이 이루어졌으며 이에 따라 용역기간이 변경됨.

6. 예산과목

- 강서녹지차폐시설[자본적지출, 유형자산취득, 건물, 건물(자산취득비등)] : 257,000천원

7. 이월 사용 내역 : 77,100천원

(단위 : 원)

건명	예산액	예산통제액	원인행위액	기 지출액	이월사용액
강서녹지차폐시설 (강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 설계용역)	1,674,317,000	257,000,000	257,000,000	179,900,000	77,100,000
계	1,674,317,000	257,000,000	257,000,000	179,900,000	77,100,000

2015년 지출예산 이월 사용 조서

1. 사업명 : 강서시장 교통영향분석 개선대책수립 변경용역

2. 사업개요

- 계약기간 : 2015.6.12.~2016.1.8.(211일)
- 계약금액 : ₩10,430,000원(부가가치세 포함)

3. 총사업비 : 9,435,923천원(강서녹지차폐시설)

[1차년도(2015년) 예산 : 1,674,317천원]

4. 계약현황

(단위 : 원)

건 명	계 약 일	준공기한	계 약 자	계약금액
강서시장 교통영향분석 개선대책수립 변경용역	2015.6.12.	2016.1.8.	(주)한울티엔디	10,430,000

5. 이월사용 사유

- 「강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사」 관련 민원인과 협의가 원만하지 않아 해당 사업의 건축설계용역이 지연되고 있음. 당 용역은 건축물의 실시설계 완료시 관련 행정기관 협의 진행을 요하나, 건축설계용역의 지연에 의해 사업추진 계획의 지연 및 예산사고 이월이 불가피 함.

6. 예산과목

- 강서녹지차폐시설, 자본적 지출, 유형자산취득, 건물, 건물(자산취득비 등)

7. 이월사용 내역 : 10,430천원

(단위 : 원)

건 명	예 산 액	예산통제액	원인행위액	기 지출액	이월사용액
강서시장 교통영향분석 개선대책수립 변경용역	1,674,317,000	10,868,000	10,430,000	-	10,430,000
계	1,674,317,000	10,868,000	10,430,000	-	10,430,000

일 상 감 사 요 청 서

건 명	2015년 지출예산 이월사용 계획
1. 사업개요	
○ 사업근거	
- 지방공기업법 제30조(예산의 이월)	
- 2016년 지방공기업 예산편성기준(예산의 이월제도)	
- 공사 예산총칙 제10조	
○ 사업내용 : 2015년 지출예산 이월 사용	
○ 사업기간 : 해당사항 없음	
○ 사업비 : 해당사항 없음	
2. 자체 검토의견	
가. 사업의 추진배경	
○ 2015년 예산 중 지출원인행위를 하였거나, 시설현대화사업 자금으로써 차년도로 이월하여 사용이 필요한 예산에 대하여 사장방침 및 이사회 의결을 거쳐 이월 사용	
나. 사업의 필요성	
○ 공기연장 및 부득이한 사유로 사업기간이 2개 연도에 걸쳐 시행되는 경우나 가락시장 시설현대화사업과 같이 해당 연도의 예산액 합이 총차사업비 금액인 경우 예산을 이월하여 사용하지 않고서는 사업재원 마련이 불가능한 경우 등 예산의 이월 사용 필요성	
다. 사업의 적정성(관련규정 검토)	
○ 지방공기업법 제30조 및 지방공기업 예산편성기준, 공사 예산총칙 등에 명시된 방법과 절차에 따라 시행	
라. 기대되는 효과	
○ 회계연도 독립의 원칙에 대한 예외로서 당해 연도에 사용하지 못한 지출 예산을 다음 연도에 이월하여 사용함으로써 예산 집행의 탄력성 유지	