

문서번호 호	안전치수과- 2378
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
보도여부	

주무관	치수팀장	안전치수과장	건설안전교통국장		
협 조					



**우이천 먹거리마을 보도전용교 설치
설계용역비 확보방안 검토 보고**

2016.2.16.



**건설안전교통국
[안전치수과]**

우이천 먹거리마을 보도전용교 설치 설계용역비 확보방안 검토 보고

인수천 및 신우이교 복구공사와 관련 발생된 집단민원 해소를 위해 경전철 완공(12월)시 차량 및 북한산 이용객 증가가 예상됨에 따라 보행자 안전 등을 위한 보도전용교를 설치할 계획인바, 설계용역비 확보 방안을 검토 보고드립니다.

□ 추진근거: 인수천 및 신우이교 복구공사 민원관련 추진결과 보고
【구청장 방침: 안전치수과-1006(2016.01.16)】

□ 추진현황

- 2015.01.: 경전철 사업 구간내 인수천 및 신우이교 복구계획 제출
- 2015.07.: 자문회의 개최(하천폭 확장 등 민원제기)
- 2015.01. ~ 12.: 민원 및 관계자 회의 개최(9회)
 - ※ 2015.12. 협의결과: 인수천 복원구간 하폭확장(정비) 및 **보도교전용교 설치**

□ 보고내용

- 「우이-신설 도시철도 민간투자사업」이 2016년 12월 완료시 북한산·경전철 역사 주변 차량 및 보행자 통행 증가가 예상되어 보행자 안전 등을 고려한 보도전용교 설치가 필요함.
- 인수천 및 신우이교 복구공사와 관련 1년여간 9차례의 민원 및 관계자 협의 결과, 해당구간 시행자[(주)우이경전철]측과 재해예방을 위한 하천폭 확장 및 정비계획안이 최종 주민과 합의되어 2016년 5월 완료예정인바, 이와 연계하여 보행전용교 설치를 시특별교부금으로 추진할 계획이나, 설계예산이 미확보된 실정임.

▶ 사업개요

- 사업명: 우이천 먹거리마을 보도전용교 설치
- 위치: 수유동 265-11(천) 신우이교(차도교)옆
- 규모: 보도전용교 설치 B=4.0~8.0m, L=18m
- 사업내용: 보도전용교 설치 1식, 관찰데크, 경관조명 등
- 기간: 2016. 3. ~ 2016. 12.
- 소요예산: 총 800백만원

(단위: 백만원)

총사업비	요구예산 (시특별교부금)	부족예산 (설계비)	비고
800	750	50	

□ 예산 확보방안

- 우리구 재정여건상 설계비 예산확보가 어려운 실정으로 금년내 조속한 사업추진을 위해 2016년 하천시설물 정비공사(연간단가) 예산을 활용하여 용역을 시행코자 함.
- 소요예산: 50백만원
- 예산과목: 안전치수과, 재해없는안전한도시관리, 하천등시설물유지관리, 하천시설물정비, 시설비및부대비, 시설비(구비)

□ 향후계획

- 2016.03.~06.: 보도전용교 설치 설계용역 시행
- 2016.05.: 인수천 복구공사 완료 예정(우이-신설 경전철 사업)
- 2016.06.~12.: 보도전용교 설치 공사 시행

- 붙임: 1. 인수천 및 신우이교 복구공사 민원관련 추진사항 보고 1부.
2. 위치도 및 사진 1부.
3. 설계서 1부. 끝.

