

문서번호	안전치수과-3210
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개
보도여부	

주무관	치수팀장	안전치수과장	건설안전교통국장	부구청장	
백희봉	권영민	함명수	김희동	전결 03/02 하철승	
협 조					



설계용역 발주방법 검토보고

2016. 3. 2.



건설안전교통국
(안전치수과)

설계용역 발주방법 검토보고

시비사업으로 추진 예정인 신우연립앞교, 계성교 재설치 설계용역과 특별교부금으로 추진 예정인 우이동 먹거리마을 보도전용교 설치 용역에 대한 설계용역 발주방법을 보고 드림.

I 관련 근거

- 신우연립앞교, 계성교 재설치 용역
 - 2016년 하천분야 예산편성 자료제출(강북구⇒서울시, 2015.06.03.)
 - 기술용역 타당성심사 의뢰(강북구⇒서울시, 2016.02.22.)
 - 제444차 기술용역 타당성심사 결과 통보(서울시⇒강북구, 2016.02.24.)
- 우이동 먹거리마을 보도전용교 설치용역
 - 2016년 상반기 특별교부금 대상사업 제출: 안전치수과(2016.02.03.)
 - 설계용역비 확보방안 검토 보고: 안전치수과(2016.02.16.)
 - 계약심사 결과 통보: 감사담당관(2016.02.26.)

II 용역 개요

구 분	시 비	구 비
용역명	신우연립앞교, 계성교 재설치사업 기본 및 실시설계 용역	우이동 먹거리마을 보도전용교 설치사업 기본 및 실시설계 용역
위치	신우연립앞교: 강북구 한천로105길24~ 도봉구 우이천로 66 계 성 교: 강북구 노해로35길 61~ 도봉구 우이천로 367	수유동 265-11(천) 신우이교(차도교 옆)
용역비	197.8백만원 (시 기술용역 타당성심사 완료 금액)	50백만원 (구 자체 계약심사 완료 금액)
규모	신우연립앞교(보도전용교) · 기존 폭 3.1m, 연장43m→신설 폭4m, 연장 43m 계 성 교(보·차도 겸용) · 기존 폭 6m, 연장29m → 신설 폭12m, 연장29m	폭 4.0~8.0m 연장 18m
용역기간	2016. 03. ~ 11.	2016. 03. ~ 07.

III 발주방안 검토 사항

구 분	PQ	일반경쟁(비PQ)	비고
용역 규모	231백만원 이상	231백만원 미만	부가세 포함

※ 입찰자격사전심사(PQ): Pre-Qualification(입찰자격 사전심사제도)

→ 입찰에 참여하고자 하는 자에 대하여 사전에 시공능력, 기술능력, 경영상태 및 신인도를 평가하여 적격 업체를 선정함.

※ 입찰자격사전심사(PQ) 근거: 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제4조 제1항의 규정에 의한 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액(231백만원)

IV 검토 의견

- 신우연립앞교, 계성교 재설치 및 우이동 먹거리마을 보도전용교 설치 설계용역을 별도 발주시 입찰참가 자격을 가진 다수의 영세업체 입찰참가가 가능하며, 최근 건설경기 침체로 용역업체가 상당히 열악한 상황으로 열악한 업체가 선정될 경우 불법 재하도급 등으로 부실설계가 우려되는 실정임.
- 신우연립앞교, 계성교, 우이천 먹거리마을 보도전용교 설계용역을 통합발주할 경우 **입찰자격사전심사(PQ) 용역발주가 가능하여** 사전업체의 시공능력, 기술능력, 경영상태 및 신인도를 평가하여 충분한 경험과 과업 수행 능력을 보유한 우수업체를 선정하여 설계용역을 수행할 수 있는 장점이 있으므로
- 상기 용역을 **입찰자격사전심사(PQ) 용역으로 통합발주 검토하여** 재정상태가 양호하고 우수한 기술자를 보유한 업체로 설계용역을 수행하는 것이 바람직함

V

조치의견

- 상기와 같은 사유로 신우연립앞교, 계성교 재설치사업 및 우이동 먹거리 마을 보도전용교 설치 설계용역을 입찰자격사전심사(PQ)로 통합발주 하여 효율적인 설계용역 업무추진에 만전을 기하고자 합니다.
- 발주계획
 - 용역명: 신우연립앞교 재설치사업외 2개소 기본 및 실시설계용역
 - 용역개요
 - 신우연립앞교 재설치: 기존 폭 3.1m, 연장43m→신설 폭4m, 연장 43m
 - 계성교 재설치: 기존 폭 6m, 연장29m → 신설 폭12m, 연장29m
 - 우이동 먹거리마을 보도전용교: 폭 4.0~8.0m 연장 18m
 - 용역비: 247.8백만원(시비 197.8백만원, 구비 50백만원)

IV

향후계획

- 2016. 03.: 설계발주심의(기술심사담당관)
- 2016. 03.: 사업수행능력평가기준 심의(기술심사담당관)
- 2016. 04.: 용역발주 및 착수
- 2016. 06.: 우이동 먹거리마을 보도전용교 설계완료(예정)
- 2016. 11.: 용역준공

- 붙임: 1. 위치도 및 현황사진 1부.
2. 관련공문 각 1부.
3. 관계법령 1부. 끝.