

문서번호	치수과-4466
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국		
천범석	유연춘	윤석수	05/10 김화복		
협 조					

실 정 보 고

[동소문로6길 7 ~ 동소문로8길 23 외 2개소 원형만로 보수보강공사]

2016. 5.

안전건설교통국

치수과

실 정 보 고

〔동소문로6길 7 ~ 동소문로8길 23 외 2개소 원형관로 보수보강공사〕

『동소문로6길 7 ~ 동소문로8길 23 외 2개소 원형관로 보수보강공사』와 관련하여 설계서와 현장이 상이한 부분 및 인접한 노후하수관로의 추가 보수 보강을 위한 **낙찰차액 사용**을 아래와 같이 보고하고, 공사 추진에 만전을 기하고자 함

I 공 사 개 요

- 공 사 명 : 동소문로6길 7 ~ 동소문로8길 23 외 2개소 원형관로 보수보강공사
- 공사기간 : 2016. 04. 18. ~ 2016 . 6. 16.
- 도 급 비 : 금826,028,900원
- 시 공 사 : 늘가온건설(주) 대표 김상우

II 보 고 내 용

■ 관로제원 변경 보고

- 설계서와 상이한 부분을 현장에서 정확히 실측된 관로제원으로 설계변경

관로번호	관 경(mm)		연 장(m)		비 고
	변경전	변경후	변경전	변경후	
성북-08719	1000	900	42.5		
성북-08668	1000	900	37.6		
성북-08669	1000	900	26.8		
성북-08671	1000	900	15.0		
성북-08667	1000		20.5	53.7	증) L=31.5m
성북-08666	1000		30.3	19.8	
성북-08665	1000		18.4	26.8	
성북-08665	1000		60.6	35.6	
성북-08722	1000		26.9	52.3	

- 기타 관로별 경미한 연장변경은 설계서에 반영(증 L= 5.9m)

■ 추가 노후관로 보수보강

- 낙찰차액을 사용하여 추가 노후관로 보수보강

관로번호	관 경(mm)	연 장(m)	비 고
성북-08684	1200	10.0	
GIS DB 없음	900	17.2	
성북-40738	1000	13.0	
성북-08476	1000	13.8	
성북-09695	1000	18.7	
성북-09700	1000	39.9	
성북-09691	1000	26.3	
성북-09690	1000	21.2	
성북-78773	900	13.2	
계		증) 173.3	

III

설계변경 내역

■ 예산재배정 금액 : 954,394,000원

- 도급비 : 금826,028,900원

- 낙찰차액 : 금128,365,100원

■ 변경내역

(단위 : 원)

구 분	금 액		증·감
	당 초	변 경	
총공사비	826,028,900	950,895,000	증) 124,866,100
도급비	826,028,900	950,895,000	증) 124,866,100

- 낙찰차액 중 124,866,100원 사용, 3,499,000원 집행잔액 처리

■ 공사 물량증감

공 종 명	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증·감	
비굴착 전체보수 (D=900~1200mm)	m	827.1	1,037.8	증) 210.7	

IV

조 치 의 견

- 상기 보고한 내용으로 설계변경(1회)하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 추가 보수보강 위치도.
2. 설계내역서(변경1회). 끝.