

## 서울연구원

수신처 수신처 참조  
(경유)

제목 수탁연구과제 실행예산 변경

도시공간연구실에서 수행하고 있는 양재 R&D 관련 수탁연구의 실행예산을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

### 가. 연구 개요

- 1) 연구과제명 : 양재, 우면 R&D지구 육성 종합계획 수립 용역
- 2) 계약액 : 183,300천원
- 3) 연구기간 : 2015. 4.22. - 2016. 6. 30.(과업기간 연장)
- 4) 발주기관 : 서울시 도시계획과

### 나. 실행예산 변경

- 1) 실행예산 변경 내역

(단위 : 천원)

| 예산과목  | 당초예산    | 변경예산    | 증△감    | 증감내역               |
|-------|---------|---------|--------|--------------------|
| 계     | 183,300 | 183,300 | 0      |                    |
| 사업인건비 | 84,940  | 88,746  | 3,806  | 위촉연구원 1개월 증액       |
| 연구경비  | 28,255  | 29,255  | 1,000  | 원고비 증액             |
| 위탁연구비 | 46,800  | 46,800  | 0      |                    |
| 과제운영비 | 12,645  | 12,645  | 0      |                    |
| 계정전출금 | 10,660  | 5,854   | △4,806 | 인건비, 원고비 증액에 따른 감액 |

- 2) 실행예산 변경 사유 : 과업기간 연장에 따른 인건비 조정.

첨 부 1. 변경 수탁연구 예산서 1부. 끝

도시공간연구실장

직인생략

연구책임자 민승현

도시공간연구실장 양재섭

부원장 전결 04/25

신창호

협조자

예산팀장이원영

연구조정실장김인희

기획조정본부장 윤혁렬

시행 도시공간연구실-605 (2016.04.25)

접수

우 137-071 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391)/홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- 전송 02-2149- / 이메일:minsab88@si.re.kr / 공개