



문서번호	치수과-7599
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호	

지방시설주사	치수팀장	치수과장	안전건설교통국장	
성규상	유은중	지세진	05/19 김재겸	
협조				

2016년 하수도준설(물청소) 공사(단가계약)
설계변경 시행계획 보고



성 동 구
(치 수 과)

사전 검토 사항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사업 구분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소통 분야 고려 사항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
여성 친화 도 시	성평등 <input type="checkbox"/> 안전·편의 <input type="checkbox"/> 가족·공동체 회복 <input type="checkbox"/> 여성 참여 <input type="checkbox"/>
기 타 고려 사항	일자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> SNS <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/>

● 홍보 제목 :

● 중점 홍보사항

-

-

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

설계변경 시행계획 보고

기 배정된 하수관로 준설사업비(시비) 집행을 위하여 현재 추진중인 『2016년 하수도준설(물청소)공사(단가계약)』에 포함 설계변경 시행하여 준설업무에 철저를 기하고자함

□ 공사개요

- 공 사 명 : 2016년 하수도준설(물청소)공사(단가계약)
- 위 치 : 성동구 관내 전지역
- 규 모 : 흡입준설 500m³, 암거준설 900m³, 빗물받이준설 12,600개
- 사업기간 : 2016. 02. 22. ~ 2016. 12. 31.
- 총사업비 : 381,160,550원
- 도 급 자 : 현대환경건설(주) 대표 민병훈

□ 설계변경 사유

- 치수과-997(2016.1.25.) 『2016년 하수도준설계획』에 의거 설계변경 - 시비 배정시 구비에 포함 시행
- 시비예산 포함에 따른 물량증가
- 시비 재배정액 : 500,000천원

〈공종별 주요물량 변경내역〉

공 종	단위	수 량			
		당 초	변 경	증·감	
하수도 준 설	인력 + 흡입준설	m ³	300	300	0
	암거준설	m ³	900	1,000	증100
	흡입준설	m ³	500	1,500	증1,000
	바켓준설	m ³	110	600	증490
	물청소	m	25,000	50,000	증25,000
빗물받이청소	흡입준설(기계)	개소	12,600	24,000	증11,400

□ 조치의견

- 현재 『2016년 하수도준설(물청소)공사(연간단가)』를 구비로 시행중에 있으나 시비가 추가로 배정되어 효율적 예산집행과 원활한 준설시행을 위하여 시비 배정예산을 본공사에 포함하여 시행 코자함
- 시비 재배정액(5억원)은 본공사와 하수도준설토폐기물처리용역 분배시행
 - 2016년 하수도준설(물청소)공사 ≙ 460,000천원
 - 2016년 하수도준설토폐기물처리용역 ≙ 40,000천원

〈설계변경 금액〉

구 분		원 설 계	변경설계	증 · 감
총공사비		386,160,550	846,114,000	증459,953,450
도급비	계	381,160,550	841,114,000	증459,953,450
	공급가액	346,509,591	764,649,091	증418,139,500
	부 가 세	34,650,959	76,464,909	증41,813,950
이 전 비		5,000,000	5,000,000	0

- 붙임 1. 변경내역서 1부.
 2. 제비율 검증 확인서 1부.
 3. 시비재배정 공문 1부.
 4. 2016년 하수도준설계획 1부.