



## 강북구보건소



수신자 내부결재

(경유)

제 목 보건소 시민건강관리센터 설치 실시설계 용역 기간 2차 변경 계약 체결

1. 에도건축 2016-2(2016.05.20)호와 관련입니다.

2. 우리 보건소 1층 시민건강관리센터 설치 실시설계 용역 계약업체인 에도건축으로부터 실시설계 용역 기간 연장 요청이 있어 당초 계약 기간을 아래와 같이 변경하여 계약 체결하고자 합니다.

### - 아 래 -

가. 건 명 : 보건소 시민건강관리센터 설치 실시설계 용역

나. 계약금액: 금8,587,000원(금팔백오십팔만칠천원)

다. 계약상대자 : 에도건축 대표 : 백현기

라. 변경 사항

- 당 초 : 201.02.22 ~ 04.21

- 변경 : 2016. 04. 22 ~ 05. 22(1개월 연장)

- 변경(2차): 2016. 05. 23 ~ 2016. 05. 31

마. 변경 사유

- 서울시 서비스 디자인 감리 사항을 반영하기 위한 기본설계(평면계획) 지연으로 인한 구일상감사, 계약심사, 감독부서 공무원들의 검토시간 부족으로 인하여 부득이하게 계약기간 연장이 필요하여 변경 계약체결함.

붙임. 계약 연기 협조 공문 1부. 끝.

주무관

**성은철**

보건행정팀장

**김대환**

보건위생과장

**최경희**

보건소장

05/20  
**이인영**

협조자

시행 보건위생과-11266 ( ) 접수 ( )

우 01145 서울특별시 강북구 한천로 897(번동) / <http://www.ehealth.or.kr/>

전화 901-7615 / 전송 901-7609 / [hun1123@gangbuk.go.kr](mailto:hun1123@gangbuk.go.kr) / 대시민공개