

문서번호	도로관리과 -11113
결재일자	2016.6.13.
공개여부	대시민공개
보도여부	

주무관	보도환경개선팀장	도로관리과장	건설안전교통국장	부구청장	구청장
윤형철	김존기	김기용	김희동	하철승	06/13 박경수
협 조					

-2016년 미아동 신년인사회 건의사항 관련-
미아현대아파트 앞 보도설치 계획보고

2016.6.13.

강 북 구
도 로 관 리 과

-2016년 미아동 신년인사회 건의사항 관련- 미아현대아파트 앞 보도설치 계획보고

2016년 미아동 신년인사회에서 한국전력 강북지사와 미아현대아파트 사이 도로(B=8m, L=100m)에 보도신설을 요청하는 민원이 있어, 이에 대한 아파트 주민 설문조사 실시 등 종합적인 검토 보고임

I 추진경위

- 2016.01.21. : 미아동 신년인사회에서 보도신설 요청
- 2016.02.16. : 보도신설에 대한 전반적 검토요청(필요성,효용성 등)
(도로관리과→교통행정과)
- 2016.02.25. : 보도설치가 가능함을 회신(차도6m, 보도2m)
(교통행정과→도로관리과)
- 2016.05.24. : 미아현대아파트 주민 설문조사 실시요청
(도로관리과→미아현대아파트 관리사무소)
- 2016.06.07. : 설문조사 실시결과서 접수

II 설문조사 결과

- 대 상 : 미아현대아파트 231세대
- 기 간 : 2016.05.25. ~ 2016.06.07.
- 설문조사 결과
 - 총 231세대 중 199세대 설문조사서 제출(응답율 85.28%)
 - 설문조사서 제출한 199세대 전체 찬성(찬성율 100%)

III 검토 및 조치의견

- 설문조사 결과 해당 구간의 주 통행자인 미아현대아파트 측 주민들의 대다수가 보도신설을 희망하고 있음
- 해당 구간은 한국전력측으로 불법주차가 성행하고 도봉로 정체시 우회차량 통행이 많은 상황으로, 신일고교에서 이어져오는 보도가 단절되어 있어 보행자 안전사고 발생의 우려가 높으므로 보도를 신설하여 주민들의 보행환경을 개선하고자 함

IV 소요예산 검토

■ 개략공사비 산출

구 분	단 가	수 량	소요예산	비 고
보도신설	5,000천원/a당	2a	10,000천원	
경계석 설치	120천원/m당	200m	12,000천원	200×250×1000mm=100m 150×150×1000mm=100m
측구 설치	30천원/m당	100m	3,000천원	
토공, 빗물받이 이설, 기타 부대공사비		1식	10,000천원	
폐기물처리비		1식	5,000천원	
계			40,000천원	

V

향후계획

- 상기 보도설치 건에 대하여 2016년 도로시설물 유지보수공사 (연간단가)에 작업지시하여 우선 설치토록하고, 추후 설계변경시 반영하여 정산토록 하겠음

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.