

사업설명서

1. **용역명** : 흥제천 생태복원 및 녹화사업

2. **위 치** : 흥제천(흥연3교~사천교), 6.12km

3. **공사비** : 금185,040,000(금일억팔천오백사만원)
 - 도 급 비 : 금156,310,000원(금일억오천육백삼십일만원)
 - 관급자재비 : 금28,730,000원(금이천팔백칠십삼만원)

4. **공사목적** : 도심 하천변 훼손된 공간 및 틈새 공간에 법면녹화, 유해식물 제거를 통하여 건강한 생물서식환경을 조성하고 하천경관을 개선하기 위함

4. 공사개요

- 철거공사 : 목재데크 등 7종
- 식재부대공사 : 잡목 및 토사면 정리, 토양개량제 주입
- 식재공사 : 교목(산수유 6주), 관목(남천 등 9종 6570주), 초화(수호초 등 6종 26600본), 식물매트(트레이형, 꽃범의꼬리 등 4종 299.19m²)

5. **공사기간** : 착수일로부터 120일간

※ 공사중단기간(폭염기간 및 초가을 건조특보 기간, 최대 60일 감안)

참고. 2015년 평균 기상자료(서울, 기상청 2015년 기후분석자료)

월	요소	평균 기온(℃)	평균 최고기온(℃)	평균 최저기온(℃)	강수량(mm)	강수일수(일)	일조시간(hr)
1		-0.9	3.6	-4.8	11.3	7.0	193.3
2		1.4	6.0	-2.9	22.7	7.0	180.0
3		6.3	12.4	1.0	9.6	4.0	270.8
4		13.3	18.8	8.4	80.5	11.0	216.0
5		18.9	24.9	13.6	28.9	6.0	290.4
6		23.6	29.5	18.9	99.0	11.0	258.1
7		25.8	30.0	22.6	226.0	14.0	176.1
8		26.3	30.8	22.8	72.9	10.0	207.0
9		22.4	28.1	17.5	26.0	4.0	262.1
10		15.5	21.2	10.8	81.5	7.0	239.7
11		8.9	12.7	5.9	104.6	14.0	109.0
12		1.6	6.0	-2.1	29.1	9.0	177.8
연		13.6	18.7	9.3	792.1	104.0	2580.3

6. 공사에정표

공 종	일 정 (일)						비 고
	20	40	60	80	100	120	
철거공사							
식재공사 (공사중단기간 감안)							
현장뒷정리							

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.

위치도 및 현황사진



위 치 도	홍제천 (홍제3교 ~ 홍연3교)
-------	-------------------



사진설명	현 황
------	-----