

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	도로관리과-13839
등록일자	2016.6.23.
결재일자	2016.6.23.
공개구분	부분공개

주무관	도로굴착팀장	도로관리과장	안전교통국장	부구청장	
황준열	황윤기	최창운	박은섭	전결 06/23 주윤중	
협조자	행정국장 재무과장 계약팀장	이창훈 代최성애 엄선희			

## -봉은사로24길 주변 외 6개소 도로정비공사- 설계변경(정산) 시행 계획

### ■ 공사개요

- 공 사 명 : 봉은사로24길 주변 외 6개소 도로정비공사
- 공사기간 : 2015. 04. 18 ~ 2015. 07. 17
- 공 사 비 : 385,889천원  
(도급비 276,089천원, 관급비 75,000,원, 이전비 34,800천원)
- 시 공 사 : (주)유광토건 대표 유광산
- 예 산 : 도로굴착복구기금

### ■ 설계변경 사유

- 선정릉 정문 이전에 따른 출입구 주변 도로정비에 따른 신규 공종(보도정비) 발생 및 제경비 정산금액 반영

### ■ 공사비 증감 내역

(단위 : 원)

구 분	공사금액(당초)	공사금액(변경)	증·감	비 고
총 공 사 비	385,889,900	484,549,360	증) 98,659,460	
도 급 액	276,089,900	342,397,000	증) 66,307,100	
관 급 자 재 비	75,000,000	102,642,360	증) 27,642,360	
이 전 비	34,800,000	39,510,000	증) 4,710,000	

### ■ 조치의견

- 공사추진에 따른 공종별 시공물량 및 제경비 변경사항에 대하여 설계에 반영하여 준공처리 하고자 함

2016. 6.

강 남 구  
(도 로 관 리 과)

## 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률 제22조</li> <li>• 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률 시행령 제74조</li> </ul>																											
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 추진경위 : 노후도로정비 시행에 따른 시공물량 변경</li> </ul>																											
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업예산 범위내 물량 변경</li> </ul>																											
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상 : 일반주민</li> </ul>																											
분야 별 검토사항 (계속 : ) (신규 : )	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> </table> <p>• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</p>	① 관련부서 협조	-----	( )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )	④ 미래행정 수요예측	-----	( )	⑤ 시장조사	-----	( )	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )
① 관련부서 협조	-----	( )																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )																										
④ 미래행정 수요예측	-----	( )																										
⑤ 시장조사	-----	( )																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )																										
타 기관 사 례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시공물량 변동시 일제 시행하고 있음</li> </ul>																											
전문가 자 문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당사항 없음</li> </ul>																											

# 『봉은사로24길 주변 외 6개소 도로정비공사』 설계변경(정산) 시행계획

우리구에서 시행중인 『봉은사로24길 주변 외 6개소 도로정비공사』와 관련하여 공사준공에 따른 시공물량 변경 및 제경비 정산 대해 설계변경 사항이 발생되어 이에 대한 검토 보고 임.

## I 공사개요

- 공 사 명 : 봉은사로24길 주변 외 6개소 도로정비공사
- 공사기간 : 2016. 04. 18 ~ 2016. 07. 17
- 공 사 비 : 385,889천원  
(도급비 276,089천원, 관급비 75,000천원, 이전비 34,800천원)
- 시 공 사 : (주)유광토건 대표 유광산
- 예 산 : 도로굴착복구기금

## II 세부 변경내역

■ 공사비 증감 내역 (단위:원)

구 분	공사금액(당초)	공사금액(변경)	증·감	비 고
총 공사비	385,889,900	484,549,360	증) 98,659,460	
도 급 액	276,089,900	342,397,000	증) 66,307,100	
관급자재비	75,000,000	102,642,360	증) 27,642,360	
이 전 비	34,800,000	39,510,000	증) 4,710,000	

### ■ 주요 공사물량 변경내역

공 종	규 격	단 위	수 량		증·(△)감	비 고
			당 초	변 경		
아스콘(중층) 포장	T=7.5cm	a	5.07	4.48	감) 0.59	
아스콘(표층) 포장	T=5cm	a	71.50	74.11	증) 2.61	
콘크리트보도블록포장	20*20*6cm	a	-	5.78	증) 5.78	
도로경계석 설치	15*15*100cm	m	1,150	1,178	증) 28	
도로경계석 설치	20*25*100cm	m	-	236	증) 236	
L형측구 설치	B=45cm	m	1,463	1,825	증) 362	

### ■ 설계변경 사유

- 노후도로 정비공사 시행에 따른 시공물량 변경 및 제경비 정산 내역 반영
- 선정릉 정문이전에 따른 출입구 주변 도로정비(보도정비) 시행 관련 신규공종 발생

## III 조 치 의 견

- 공사추진에 따른 공종별 시공물량 증·감 및 제경비 변경사항에 대하여 정산물량을 설계변경 시행하고,
- 선정릉 정문 앞 보도 확장 및 정비로 인해 발생한 추가 시공물량을 설계변경에 반영하여 준공처리 하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서(계약심사 결과) 1부  
 2. 예비율검증내역 1부  
 3. 건설기술자문위원회 심사결과서 1부. 끝.