



서울특별시 SH공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 파견근로자 용역계약(위례A1-10BL) 연장 검토 보고

우리부에서 시공중인 「위례지구 A1-10BL 아파트 건설공사」와 관련하여 자체감독 업무보조 파견근로자 용역계약 연장을 아래와 같이 검토 보고 합니다.

- 아 래 -

1. 계약명 : 위례지구 A1-10BL 감독사무실 근로자 파견(건축공사1팀)
2. 계약자 : 주식회사 포맨파워
3. 계약기간 : 2016.01.01.~2016.06.30.
4. 계약금액 : 10,632,000원
5. 변경사항

가. 계약기간 및 계약금액 변경

구분	당초	변경	비고
계약기간	2016.01.01.~2016.06.30.	2016.01.01.~2016.12.31.	증) 6개월
계약금액	10,632,000원	21,264,000원	증) 10,632,000원

나. 계약상대자 등 기타 변경사항 없음

다. 변경사유 : 업무의 연속성 등 효율적인 업무수행을 위해 기존 파견근로자로 하여금 계약기간을 연장하여 업무 수행토록 함

6. 소요예산 : 10,632,000원
7. 예산과목 : 상품.주택.건축.기타.기타제경비

- 붙임 1. 본부장 방침 제507호[파견근로자 활용계획(위례A1-10BL)]
2. 산출내역서. 끝.

부 원	진호영 부원	이동구 건축사업부장	김용섭 마곡위례사업단장	이광윤
택지사업본부장	06/23 정현규			
협조자 예산자금부장	조한보 경영관리부장	차승민 인사노무부장	이상석	
시행	건축사업부-2846	(2016.06.23)	접수	()
방참번호				
우			/	
전화	02-3410-7954	전송 3410-7932	/ sh-jin@i-sh.co.kr	/ 공개