

문서번호	연구평가본부-1149
보존기간	년
결재일자	2016.04.18.
공개여부	공개
방침번호	

연구원	연구개발팀장	연구평가본부장	대표이사	
황혜신	代김미현	代김은영	04/18 代김영오	
협조	팀장 이미자	이미자	실장 김영오	김영오
	과장 정은정	정은정		

고령친화도시 아시아태평양 네트워크 홈페이지 구축 계획





사전 검토항목

※해당사항이 없을 경우 '무 ■'로 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 내 용
중 장 기 비 전 및 전 략	<ul style="list-style-type: none"> 5 대 전 략 방 향 : 선도적 복지정책 개발 및 협력 19대세부전략과제 : 해외 주요도시 복지정책 모니터링 및 교류 협력
재 단 내 부 협 의	<ul style="list-style-type: none"> 감 사 실 : 유 ■ (추진 근거 협의) 무 □ 연 구 개 발 실 : 유 ■ (콘텐츠 구성 협의) 무 □ 전 략 경 영 본 부 : 유 ■ (정보시스템 관련 협의) 무 □ 공 공 협 력 본 부 : 유 □ () 무 ■ 지 역 복 지 본 부 : 유 □ () 무 ■ 서 울 사 회 복 지 공 익 법 센 터 : 유 □ () 무 ■ 참 동 주 민 선 진 차 단 : 유 □ () 무 ■
외 부 관 계 자 협 의	<ul style="list-style-type: none"> 서 울 시 : 유 □ () 무 ■ 자 치 구 : 유 □ () 무 ■ 기 타 단 체 · 기 관 : 유 □ () 무 ■
시 민 소 통 계 획	<ul style="list-style-type: none"> 사 전 준 비 단 계 : 설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 자문회의□ 온라인□ 기타□ () 사 업 진 행 단 계 : 설명회□ 간담회□ 교 육□ 설문조사□ 보고서□ 홍보물(정보지,리플릿 등)□ 온라인□ 기타□ () 완 료 후 마 무 리 (성 과 보 고 단 계) : 설명회□ 간담회□ 성과보고회□ 보도자료□ 설문조사□ 칼럼/기고문□ 보고서□ 평가회의□ 온라인□ 기타□ ()

고령친화도시 이태네트워크 홈페이지 구축 계획

서울시가 아시아-태평양지역의 고령친화도시 국제네트워크 구심점으로써 온라인 플랫폼을 구축 및 운영하여, 관심 도시들 간 시·공간의 제약 없이 의사소통 및 정보 공유가 가능하도록 함.

1 추진 근거

서울시 방침 문서

○ 2016, 고령친화도시 국제 네트워크 구축 운영 계획 (아르산복지과5377, 2016.3.28.)

서울시복지재단 방침 문서

○ 고령친화도시 아시아태평양네트워크 구축 사업 (연구평가본부808, 2016.4.4.)

2015년 종합감사지적사항을 반영하여 기존 서울시고령친화도시 홈페이지 내 통합 운영

○ 서울시복지재단 기관운영감사 결과 처분요구 사항 통보 (감사담당관6432, 2015.4.28.)

2 추진 방향

서울시고령친화도시 홈페이지 내 하위메뉴로 구분하여 운영함으로써 서울시 역할 및 연계성 강조, 홍보효과 강화

WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입 도시 간의 영역별 사례 및 최신 보고서 등의 정보 공유

서울시의 주도하에 국제네트워크 가입 도시들이 참여할 수 있는 온라인 공간을 마련하여 적극적인 참여 유도

3

세부 추진 내역

아태네트워크 홈페이지 신규 구축

- 서울시의 주도성 강조, 서울시고령친화홈페이지와 접근이 용이하도록 구성
- 아태네트워크의 정체성을 반영한 웹스타일의 디자인 및 가이드 제시
- 정보접근성을 살릴 수 있는 메인 페이지 기획
- 아태네트워크 가입 도시 간의 사례 공유가 가능한 게시판 제시
- 각종 검색 사이트를 통해 접근이 용이하도록 구성
- 향후 확장 및 개편이 용이하도록 메인구조와 DB 구조 설계
- 관리시스템을 통한 콘텐츠 관리 일원화와 메뉴 및 콘텐츠 변경 가능

아태네트워크 소개 및 홍보

- WHO AP(Affiliated Programmes) 소개
- 아태네트워크의 필요성, 추진 현황 및 가입 도시 소개(링크 활용)
- 8개 영역별 특성에 맞는 콘텐츠 구성
- 아태네트워크 관련 일정과 행사 안내 페이지 구성

웹 접근성 및 웹 호환성 지침 준수

- 각종 웹 브라우저와 호환성 보장(IE, Chrome, Safari, Opera 등)

홈페이지 메뉴 정리 방안

메뉴구조		기능
메인페이지		-아시아태평양 네트워크의 전반적인 소개 -네트워크 기능 강조, 지도 활용 디자인 적용 -국가별 홈페이지 유입 분석
소개	-WHO AP	-WHO의 AP(Affiliated Programmes) 취지 소개
	-목적	-아시아태평양 네트워크의 목적 소개
	-추진현황	-아시아태평양 지역의 고령친화 가입도시 소개 -네트워크 추진 및 교류 현황 소개
게시판	-보고서	-실행계획, 평가보고서, 실태조사 소개 -보고서 유형별 분류 기능 추가 *자국어, 영어보고서 각 1부씩 게시
	-영역별 사례	-고령친화 8개 영역별 사례 소개 -각 영역별 분류 기능 추가
주요일정		-네트워크 관련 주요 일정 소개

※ 디자인 및 메뉴 구성은 협의하여 변경 진행 될 수 있음.

4 추진 일정

사업 추진 계획

- 사업기간 : 2016. 6 ~ 7월 (2개월)
- 추진방법 : 수의 계약
- 세부 추진 일정
 - 용역 업체 계약 : 2016. 6월 초
 - 콘텐츠 내용 작성 및 영문 번역 진행 : 2016. 6월 중
 - 홈페이지 프로그램 개발 : 2016. 6월 ~ 7월
 - 사업 완료 및 산출물 점검 : 2016. 7월 말

5 예산 사항

소요예산

- 총 예산액 : 금 이천이백만원(₩22,000천원)
- 세부내역

사업명	예산과목	예산액
고령친화도시아태네트워크구축	개발비	22,000,000

- 예산과목 : 수탁사업, 수탁사업운영, 고령친화도시아태네트워크구축사업, 개발비.

예산집행계획(분기별)

*단위: 천원 / 금액·비율은 누계

사업명	예산	6월	7월
고령친화도시아태네트워크구축	22,000 (100%)	0 (0%)	22,000 (100%)

- 본 계획에 의거 사업별(사안별) 세부 추진계획 별도 수립 및 시행
- 홈페이지 통합 개편 사업 계약 시 준수 사항
 - 정보화사업 용역업체의 정보보안 철저
 - 보안서약서 작성 및 용역업체 보안교육 실시
 - 개인정보 위탁업무진행 시 정보주체 고지 및 위탁자 관리·감독
 - 정보시스템에 제한적 접근 가능한 업체 계정관리
 - 시스템 설치, 변경 등 중요작업은 보안담당자 통제 하에 작업
- 경영기획실 계약담당자 협조 하에 계약 진행

붙임: 과업지시서 1부. 끝.