

설계변경(정산) 사유서

- 공사명 : 2016년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)
- 공사기간 : 2016.02.19. ~ 2016.12.31.
- 도급자 : (주)삼주건설 대표 심호섭
- 설계변경 내역

(단위 : 원)

구분	원설계	변경설계	증·감	비고
총공사비	965,750,100	983,884,100	증) 18,134,000	
도급비	580,363,100	684,100,000	증) 103,736,900	
관급비	329,920,000	238,663,100	감) 91,256,900	
이전비	55,467,000	61,121,000	증) 5,654,000	

변경사유 및 주요물량 변경 - '변경 설계내역서' 참조

○ 신규공종발생

- 제설창고 신규설치, 제설창고 주변 목재울타리 설치 등
- 보도 및 측구·경계석 정비공사 야간공종 발생 등

○ 공종별 시공물량 증·감

- 경계석 및 측구설치 : 당초 1,860 m → 변경 2,187 m² (증 327 m²)
- 보차도 정비 : 당초 60 a → 변경 37.24 a (감 22.76 m²)
- 단면(표면)보수 : 당초 400 m² → 변경 50 m² (감 350 m²)
- 기타 시공물량 증·감

2016.06.

도로관리과장 김기용 (인)

강북구(분임)재무관 귀하