



강북구



수신자 내부결재

(경유)

제 목 설계변경 시행(제1회) - 2016년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)

우리구에서 시행중인 「2016년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행하고자 합니다.

- 가. 공 사 명 : 2016년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)
- 나. 착 공 일 : 2016. 02. 19.
- 다. 준공기한 : 2016. 12. 31.
- 라. 도 급 자 : (주)삼주건설 대표 심 호 섭
- 마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		원설계	변경설계	증·감	비고
총 공사비		965,750,100	983,884,100	증) 18,134,000	
도 급 비	공급가액	527,602,819	621,909,091	증) 94,306,272	
	부가가치세	52,760,281	62,190,909	증) 9,430,628	
	계	580,363,100	684,100,000	증) 103,736,900	
관 급 비		329,920,000	238,663,100	감) 91,256,900	
이 전 비		55,467,000	61,121,000	증) 5,654,000	

※ 설계변경 계약심사 득 : 2016.06.16.

바. 주요 변경사유

- 신규공종발생 및 공종별 물량 증·감

사. 예산과목

- 도로관리과, 안전하고 쾌적한 도로환경조성, 도로유지관리, 도로시설물유지보수(연간단가), 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서(계약심사 득) 1부.

3. 예비율 검증 1부.

4. 설계변경 계약심사 통보서 및 주요심사 내용 각 1부. 끝.

주무관

윤형철

보도환경개선팀장

김존기

도로관리과장

김기용

건설안전교통국장

06/21
김희동

협조자

계약팀장

지우경

재무과장

김영모

시행 도로관리과-11642 () 접수 ()

우 01133 서울특별시 강북구 슬매로49길 14(미아동) / <http://www.gangbuk.go.kr>

전화 /전송 02-901-5850 / 대시민공개