

보행자전거과

자전거 주차장 설치

직책	성명	전화번호
보행자전거과장	임동국	3707-8310
자전거시설팀장	심형보	6361-3834
담당자	장길홍	6361-3836

사업목적

- 자전거 교통수요가 많은 지하철역 주변에 자전거전용 주차시설을 설치하여 자전거와 대중교통 간에 원활한 환승체계 구축

사업개요

- 사업기간 : 2011. 1 ~ 2011. 12
- 위 치 : 강서구 발산역 지하보도, 은평구 응암역, 성동구 옥수역, 한양대역, 상왕십리역, 마장역, 장한평역
- 규 모 : 강서구 (밀폐형보관함 3개조 100대), 성동구 (밀폐형보관함 100대) 은평구 (자전거보관 160대, 자전거대여 100대, 수리센터 등)
- 사 업 비 : 1,146백만원

추진현황 및 계획

- 2011. 1 ~ 5 : 설계용역 시행
- 2011. 4 : 공사발주 및 착공
- 2011.12 : 공사준공

감추경 사유

- 시·구 매칭사업으로 강서구 자전거주차장 설치 사업이 취소되었기에 감추경하고자 함

2011 감추경예산(안)

(단위 : 백만원)

구분	추경예산(안)	기정예산	증 감	산출내역
자치단체자본보조	846	1,146	△300	○ 강서구 자전거 주차장 300백만원

노인보호구역 개선

직책	성명	전화번호
보행자전거과장	임동국	3707-8310
보행교통팀장	정제호	3707-9821
담당자	유은녕	3707-8116

목 적

- 보호구역의 도로교통시설을 개선하여 교통사고의 위험으로부터 노인 보호

사업개요

- 규 모 : 노인보호구역 13개소
- 사업기간 : 2011. 1 ~ 12
- 총사업비 : 1,000백만원

사업추진 현황 및 실적

- 2011. 8 : 교통안전시설 심의 및 실시설계
- 2011. 9 : 보호구역 개선공사 발주(은평2개소, 강서1개소, 강남1개소)
- 2011.12 : 준공예정

(감)추경사유

- '11년에는 당초 13개소가 신규로 지정될 것으로 계획하였으나 시설장의 신청이 없어 현재 5개소만 신규 지정하여 개선사업(4개소) 시행하고 미사업 추진분에 대하여 감추경하고자 함
 - '11년 1월 보호구역 지정권 이양(경찰청장→시장)에 따라 효과적인 보호구역 지정 및 개선을 위하여 매뉴얼 수립 중에 있으며, 매뉴얼 수립 후 적극적인 홍보 등을 통해 확대
 - '12년은 노인·장애인 보호구역 개선사업 시행으로 장애인 보호구역 함께 추진

2011 감추경예산(안)

(단위 : 백만원)

구분	추경예산(안)	기정예산	증 감	산출내역
계	257	1,000	△743	
시설비	250	984	△734	○ 노인보호구역 4개소 설계용역비 및 공사비 250백만원
감리비	5	13	△8	○ 보호구역 공사비 250백만원의 2.06% 5백만원
시설부대비	2	3	△1	○ 보호구역 공사비 250백만원의 0.72% 2백만원

서울도심 및 주요지역 횡단보도 정비

직책	성명	전화번호
보행자전거과장	임동국	3707-8310
보행교통팀장	정제호	3707-9821
담당자	김상범	3707-8564

□ 사업목적

- 도심과 주요지점에서의 횡단보도 미설치 지점이나, 지하도 등으로 보행동선이 단절된 교차로에 횡단보도를 설치하여 보행불편을 최소화하고 보행통행권 개선

□ 사업개요

- 위치 : 서울시내 주요도로
- 규모 : 119개소 ('11년 18개소)
- 사업기간 : 2008 ~ 2014
- 총사업비 : 10,780백만원

□ 추진현황 및 계획

- 2011. 2 ~ 3 : 보행불편 해소를 위한 횡단보도 설치를 위한 횡단보도 확충·정비 기본 및 실시설계 용역발주 및 업체 선정
- 2011. 3 ~ 9 : 횡단보도 설치를 위한 경찰청 교통안전시설 협의 및 실시설계
- 2011. 4 ~ 10 : 횡단보도 설치 공사 추진(15개소)
 - 사직공원앞, 종로4가, 한성대입구, 성신여대입구, 목1동주민센터, 발산동주민센터, 개봉초교, 현대시장앞, 현대시장교차로, 선거관리위원회, 광장사거리, 서울의료원, 모래내설령탕앞, 올림픽회관앞, 종합운동장앞
 - ※ 타사업 추진(사고 잦은 곳 개선, 중앙버스차로 개선, 자치구사업) : 8개소
 - 한남역삼거리, 망우3동앞, 신도림역, 일원1동주민센터, 중화동 한신아파트 앞, 서울대입구역, 독립문역, 홍제역
- 2011.11 ~ 12 : 횡단보도 설치 완료지점 교통영향 분석

(감)추경사유

- 당초 횡단보도 확충 계획지점중 서울대입구역, 신도림역등이 타사업으로 추진됨에 따라 잔여액이 발생되어 감추경(400백만원) 하고자 함
 - 서울대입구역은 횡단보도 뿐만 아니라 교차로 전반적인 구조개선과 병행되어야 함에 따라 사고 잦은 곳 개선사업(국비지원)으로 추진
 - 신도림역앞은 중앙버스차로 개선공사와 병행하여 추진

2011 (감)추경예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2011			2012이후
			추경예산(안)	기정예산	증 감	
시설비	10,780	5,300	1,060	1,470	△400	4,410

무장애 공간조성 사업

직 책	성 명	전화번호
보행자전거과	임동국	3707-8310
교통약자이동편의팀	유경상	6321-4239
담당자	이만호	6321-4224

□ 사업개요

- 위 치 : 다운복지관(노원구), 녹색병원(종랑구)
- 내 용 : 사업대상지 주변 주요 이동경로상의 보행환경 조성, 교통약자 이동편의시설 설치 및 정비 등
- 사업기간 : 2009 ~ 2013
- 총사업비 : 2,173백만원

□ 사업추진 현황 및 실적

- 2009. 2월 : 서울특별시 교통약자 이동편의 증진계획 수립
- 2009. 3 ~ 12월 : 국립재활원 시범사업 기본 및 실시설계
- 2010. 7 ~ 2011. 6 : 국립재활원 일대 시범사업 준공
- 2011.12월 : 『서울시 대중교통계획』 수립 (예정)
- ‘교통약자 이용환경개선’ 부문과 연계하여 2012년부터 실행계획 수립후 추진

□ 감추경사유

- 특정 사업 대상지 주변위주의 개선사업은 보행환경개선을 중심으로 추진하는 경향이 있고 서울시 전역의 교통시설 이용환경을 개선하기에는 한계가 있으므로,
- 2011.11월 현재 수립중인 『서울시 대중교통계획(교통약자 이용환경개선)』과 연계하여 서울시 전역의 대중교통시설의 이용환경 개선을 우선적으로 추진하고자 함

□ 2011 감추경예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2011			2012이후
			추경예산(안)	기정예산	증 감	
계	2,173	2,010	-	163	△ 163	○ '11.12월 수립예정인 대중교통계획과 연계하여 추진
실시설계	443	280	-	163	△ 163	
시설비	1,699	1,699	-	-	-	
감리비	25	25	-	-	-	
시설부대비	5	6	-	-	-	

장애인콜택시 운영

직책	성명	전화번호
보행자전거과	임동국	3707-8310
교통약자이동편의팀	유경상	6321-4239
담당자	김경용	6321-4240

□ 목 적

- '03년 해고된 장애인콜택시 운전원이 대법원의 해고무효 판결됨에 따라 해당 운전원에 대해 복직 포함 임금지급 조치를 하여 발생한 법적 의무사항을 이행하고자 함.

□ 추진경위

- '03. 12. 31 : 권00외 6명 계약 해지
('03년 근무성적 평가결과 기준점수(70점) 미만자 7명 계약해지)
- '04. 5. 20 ~ 10. 20 : 권00외 6명 구제신청(지방/중앙노동위원회)
- 공단승소
- '05. 7. 7 행정소송(1심) : 부당해고(공단 패소), 부당노동(공단승소)
- '06.12. 9 행정소송(2심) : 공단 전부 승소
- '11. 4.14 대법원 : 부당해고(고법 파기환송), 부당노동(공단승소)
(근로계약 갱신 기대권 인정, 공정하고 객관적이지 않은 심사)
- '11. 8.31 고등법원 재판결 : 공단 패소(항소기각)
- '11. 11월중 : 중앙노동위원회의 재처분(구제명령) 조치에 따른 이행 조치
- '11. 11월말 : 해고 운전원 복직 명령과 교육후 현장 배치
- '11. 12월중 : 구제명령 이행결과 중앙노동위원회에 통보
(복직 및 임금지급 결과 등)

추경사유

- 근로기준법 제31조제3항 및 제111조에 따라 구제명령 확정된 사항으로, 1개월 이내 미이행시, 1,000만원 이하의 이행강제금 부과 및 사용자 처벌 조치에 해당되어, 가능한 빠른 시일내 예산 후속 조치하는 것이 시 재정부담을 해소할 수 있어 법적 이행 필요함

2011 추경예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
소계	23,987	22,669	1,318	
민간위탁금	22,777	21,459	1,318	◦ 해고 운전원 7명 (7년간 임금지급)
민간대행사업비	1,200	1,200	-	
시책업무추진비	10	10	-	

자전거도로(봉천로) 설치 (명시이월)

직책	성명	전화번호
보행자전거과	임동국	3707-8310
자전거시설팀장	심형보	6361-3834
담당자	전하현	3707-8344

목적

- 녹색교통수단으로 각광받고 있는 자전거를 교통수단으로 활용할수 있도록 생활권역내 자전거도로를 조성함으로써 자전거 이용활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 사업위치 : 관악구 봉천로 (진광카센터앞~원당초교입구)
- 사업계획 : 차로재구획을 통한 자전거도로 신설
- 사업개요 : 폭1.5m, 연장0.45km
- 사업비 : 430백만원

사업추진계획

- 봉천로 자전거도로 신설
 - 2011. 1 ~ 3 : 자전거도로 실시설계
 - 2011. 5 : 사업계획안 서울경찰청 협의
 - 2011. 6 ~ 10 : 공사계약, 사업착수, 준공

2011 명시이월 사업예산(안)

(단위 : 백만원)

구분	2011년 예산	명시이월	산출내역
계	430	420	
시설비	430	420	○ 관악구 봉천로 자전거도로 설치 0.45km

명시이월사유

- 차로상 자전거도로조성에 따른 주민불편예상 전면 재검토
- 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼 발간 후 사업계획방안 제시
- 주민설명회, 자문회의를 통한 다양한 의견수렴, 사회적 합의점 도출 후 사업추진