


[별지 제12호의2서식] <개정 2010.3.30>

준공기한 연장 합의서			
시설공사 관리번호	계	호	계약 번호 제20181216101-00호
공사명	국사봉배수지 건설공사 전기공사		
공사현장	서울특별시 국사봉 배수지		
우리 회사는 조달청과 계약체결하여 시공 중에 있는 위 공사에 대하여 다음과 같이 공사계약내용의 변경에 합의하고, 아무런 이의를 제기하지 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.			
합 의 내 용			
○ 준공기한 연장			
당초 준공기한 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 5월 19일			
변경 후 준공기한 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 7월 17일			
2019년 01월 28일			
회사명	실리기업(주)		
대표자	김홍식 		
주소	서울시 강남구 현릉로 569길 35		
서울상수도사업본부장 귀하			

40014-01211일

94.12.5 승인

210mm×297mm

(인쇄용지(2급) 60g/m²)