

설계변경자문(소)위원회의 검토 의견서

- 공 사 명 : 지하철9호선3단계 건설공사
- 심의안건 : 역사전기분야 설계변경 자문

구 분	검 토 의 견	비고
<p>제안서</p>	<p>전 항목별로 지침과 여건의 의한 설계변경건의 검토결과 재검토하여 최종적으로 검토된 내용은 향후 도식에도 상세 분야에 적용하겠다고 함</p>	

2018. 11. 23

심의위원 : 김희선 (서명)

설계변경자문(소)위원회의 검토 의견서

- 공 사 명 : 지하철9호선3단계 건설공사
- 심의안건 : 역사전기분야 설계변경 자문

구 분	검 토 의 견	비 고
	<p>이전공구 공통사항이나 각공구별 개별 해당 사항도 설계변경 사유는 타당하다고 판단됩니다.</p> <p>• 형식으로도 전공구 통일하여 적용 바랍니다.</p> <p>○ 설계변경 최종 수량, 단가 등은 재확인 바랍니다</p>	

2018. 11. 23

심의위원 : 박병수 (서명)

설계변경자문(소)위원회의 검토 의견서

- 공 사 명 : 지하철9호선3단계 건설공사
- 심의안건 : 역사전기분야 설계변경 자문

구 분	검 토 의 견	비 고
공 통	<p>1. 설계변경 대비의 용이 증대 포함.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 내역평가, 기존평가 → 계약평가. - 견적평가, 신규평가 → 견적평가. <p>2. 원시계약 검토의견이 없으므로 침묵 포함; 9/8, 920, 721, 923 공주</p> <p>3. 설계변경 총괄동의 변경 직후에 당초유역, 분량 및 변경 유역 및 분량은 구분하여 평가 바람.</p> <p>4. ^{이상면} 11세 BOX 사이즈는 300X300 mm로 동일하여 품기 포함.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300 mm 이상 - 300 X 300 X 300mm or 300 X 300 X 100mm 이상 <p style="text-align: right;">> → 300 X 300 mm 이상.</p>	

2018. 11. 23

심의위원 : 이 재 석 (서명)