

		시 민		
문서번호	산지방재과-8599	주무관	사면관리팀장	산지방재과장
결재일자	2019.8.8.	현호재	이영일	08/08 장상규
공개여부	대시민공개			
방침번호		협조	사면정비팀장	정상모

I·SEŌUL·U

## 2019년 산사태 예방사업 완료지 재평가 계획



2019. 8

푸른도시국  
(산지방재과)

# 2019년 산사태 예방사업 완료지 재평가 계획

2019년 산사태 예방사업이 완료된 사업지에 대하여 사면 재해 위험도 재평가를 실시하여 등급을 변경(재조정)하는 등 산지사면을 체계적이고 내실있게 관리해 나가고자 함.

## 1 추진 개요

### 추진근거

- 행정1부시장 방침 제10320호('11.12.9)  
- 서울시 사면 전수조사 및 피해절감 시스템 구축용역 계획

### 추진현황

- '15.12 : '11~'14년 사방사업지 재평가(815개소)
- '17.12 : '15~'17년 산사태 예방사업 완료지 재평가(803개소)
- '18.12 : '18년 산사태 예방사업 완료지 재평가(88개소)

## 2 용역 계획

### 용역개요

- 용역명 : '19년 산사태 예방사업 완료지 재평가
- 규모 : 종로구 구기동 산3-23 등 94개소(면적 19.3ha)
- 기간 : 2019. 9 ~ 12
- 용역비 : 22,400천원
- 예산과목 : 사면안전관리, 산림재해방지, 산지사면 위험등급 재평가, 시설비(100-401-01)

※ 사무관리비 2,600천원 별도 - 사면관리 관련 자문비(산지방재과 직접 집행)

## □ 과업내용

- 산사태 예방사업 완료지와 사면 전수조사 결과에 대한 비교 분석
- 사면 전수조사 내용 변경사항 발생여부 및 유역, 계류, 개별사면에 대한 정량적 분석 및 사면 위험등급 재평가
- 사면 위험등급 변경 내용에 대한 사면관리시스템 반영 DB구축

## □ 과업대상

- '19년 산사태 예방사업 대상지(94개소) - 세부내역 별첨참조

연번	관리주체	개소	연번	관리주체	개소	연번	관리주체	개소
합계	19개 기관 (자치구 18, 사업소 1) 총 94개소							
1	종로구	4	8	도봉구	2	15	구로구	2
2	성동구	1	9	노원구	2	16	동작구	3
3	광진구	1	10	은평구	10	17	관악구	19
4	동대문구	5	11	서대문구	22	18	강동구	6
5	중랑구	3	12	마포구	3	19	서울대공원	2
6	성북구	4	13	양천구	3			
7	강북구	2	14	강서구	3			

※ '19년 산사태 예방사업(94개소) 추진공정 99%(완료93, 진행1(서대문구))

## 3 향후 일정

- '19. 8 : 기술용역타당성 심사(기술심사담당관)
- '19. 8~9 : 용역발주 및 계약(착수)
- '19. 9~11 : 용역수행(산사태 예방사업 완료지 재평가 실시)  
※ 필요시 전문가 자문회의 등 병행 실시
- '19. 12 : 용역완료(준공)

## 4 기대 효과

- 산지사면 위험등급 DB의 지속적인 업데이트로 체계적인 사면관리 및 DB의 현행화로 시스템 신뢰성 구축
- 예방사업 완료지역에 대한 위험도 감소여부 확인 및 향후 산사태 예방자료에 활용
- 내실있는 사면관리로 시민의 생명과 재산보호 및 안전사고 예방.

**별첨** : '19년 산사태 예방사업 완료지(재평가 대상) 현황 1부. 끝.