



문서번호	토목과-7105
결재일자	2015.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주우관	토목팀장	토목과장		
협조				

**「성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사」
공사실정보고(사토장 변경)**



성 동 구

(안전건설교통국 토목과)

『성수1로 주변 도로 및 관거정비공사』 공사실정보고(사토장 변경)

□ 공사개요

- 공 사 명: 성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사
- 규 모: 하수관정비 450mm~700mm 연장 401m
아스콘 포장 정비 22@
- 공사기간: 2015. 3.25 ~ 2015. 9.22
- 도 급 비: 265,668,600원
- 도 급 자: 한덕건설(주)

□ 현황 및 보고내용

- 당초 잔토는 수도권매립지로 반출토록 설계되어 있으나, 토질이 불량하고 매립지 반입시간이 평일 07:00~17:00로 제한되어(토·일, 공휴일 불가) 협소한 중간집하장 토사처리에 어려움이 있어
- 당초보다 운반거리가 짧고 토사반입이 원활한 사토장으로 변경코자함.
 - 사토장 위치(운반거리)
 - 당초: 수도권매립지(L=51.9km)
 - 변경: 경기도 양평군 옥천면 옥천리 125번지(L=48.9km)
 - 사토장 운반경로
 - 당초: 현장 → 성수대교 남단 → 행주대교남단 → 매립지 입구 → 사토장
 - 변경: 현장 → 영동대교북단 → 덕소IC → 고읍교차로 → 사토장
 - 잔토처리비
 - 당초(계약): 22,000천원
 - 변경 : 21,400천원

□ 조치계획

- 상기와 같은 사유로 사토장 변경승인 도급자에게 통보하여 우선 시행하게 하고 추후 설계변경 시 정산코자 함.

- 붙임 1. 사토장 경로도 1부.
2. 잔토처리비 산출근거 1부.
3. 개발행위허가서 1부. 끝.