



문서번호 : 현산(본사)180323-01

시행일자 : 2018. 03. 23.

수 신 : 성북구청장

참 조 : 주거정비과장

선 결			지 시	
접 수	일 자 시 간		결 재 · 공 람	
	번 호			
처 리 과				
담 당 자				

제 목 : 감정평가서 제출기한 연장 요청의 건

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「안암제2주택재개발정비사업」 감정평가 관련, 아래와 같은 사유로 인해 당해 정비사업조합과의 양해에 따라 감정평가서 제출기한을 부득이하게 2018년 3월 27일로부터 2018년 5월 25일로 연장 요청하오니 헤량하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 용역 준공기한 연장 사유

가. 일부 소유자의 폐문부재 및 연락처 확인 불가 등 사유로 , 현장조사가 누락된 조합원에 대한 추가면담 요청 등

끝.

(주)감정평가법인 현산

대표이사 한 광 희

