



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 강서시장 시장도매인 동측도로 보완공사 설계변경 시행

1. 관련근거

- 가. 시설관리팀-814호(강서시장 시장도매인 동측도로 보완공사 시행, 2024.04.01.)
- 나. 업무지원팀-784호(계약체결 알림, 2024.04.05.)

2. 위 호와 관련하여 강서시장 시장도매인 동측도로 보완공사 시 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 시행하고자 합니다.

- 가. 공 사 명 : 강서시장 시장도매인 동측도로 보완공사
- 나. 계약기간 : 2024.4.4. ~ 4.29.
- 다. 계약금액 : 금 구백만원(금 9,000,000원 부가세 포함)
- 라. 계 약 자 :
- 마. 설계변경 사유 :
- 바. 변경금액 :

구 분	계약금액	변경금액	증 감 액
금 액			

- 붙임 1. 설계변경사유서 1부.
 2. 합 의 서 1부.
 3. 변경수량산출서 1부.
 4. 변 경 내 역 서 1부. 끝.