

4.0 건설사업관리기술자 투입계획서

당초 : 변경

구 분	등급	인원	담당 업무	2017년												2018년				투입 개월	고급 기준	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	환산비	환산 인.월			
상주 기술자	책임기술자 (토목)	고급	1	건설사업관리 총괄	[Red Line]														11.72	1.000	11.72	
	책임기술자 (토목)	고급	1	건설사업관리 총괄	[Black Line]														12.22	1.000	12.22	
	보조기술자 (토목)	중급	1	건설사업관리 보조	[Red Line]														5.00	0.814	4.07	
	보조기술자 (토목)	중급	1	건설사업관리 보조	[Black Line]														5.50	0.814	4.47	
	소 계		3	상주 건설사업관리	[Red Line]															적 용	15.79	
	소 계		3	상주 건설사업관리	[Black Line]															적 용	16.69	
기술지원기술자 (분야별)	중급이상	1	본사업무지원	[Red Line]																	0.56	
기술지원기술자 (분야별)	중급이상	1	본사업무지원	[Black Line]																	0.56	
합 계		4		[Red Line]														11.72		16.35		
합 계		4		[Black Line]														12.22		17.25		
현장차량		1		[Red Line]														11.72				
현장차량		1		[Black Line]														12.22				
현지사무원		1	사무보조	[Red Line]														9.22				
현지사무원		1	사무보조	[Black Line]														9.22				

- 주) 1. 공사 및 공정추진 상황에 따라 변경될 수 있음
 2. 예산범위내에서 감리원을 배치 편성하고 추후 추가예산 및 낙찰차액 등 예산확보시 감리배치기간 연장하여 편성배치