

시 민

문서번호	토목부-17194
결재일자	2019.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	도시고속도로과장	토목부장
김구	장수철	09/24 김용제
협조		

건설사업관리용역 설계변경(16차 2회) 검토보고
[강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2019. 9.

도시기반시설본부
토 목 부

건설사업관리용역 설계변경(16차 2회) 검토보고

【강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사】

금하지하차도 소방공사감리원 투입을 위해 강남순환도로 4공구 건설사업관리용역 손해배상보험료를 조정하여 설계변경(16차2회) 시행하고자 검토 보고 드림.

■ 용역개요

- 용역명 : 강남순환도시고속도로건설공사(4공구) 전면책임감리용역
- 과업규모 : 폭 4~10차로, 연장 2.48km
- 용역비 : 10,745백만 원(16차: 1,217백만 원)
- 용역기간 : 2002. 12. 31. ~ 2020. 6. 30.(16차 : '19. 1. 1.~'19. 12. 31.)
- 용역업체 : (주)서영엔지니어링

■ 설계변경 내용

- 건설사업관리용역 변경 현황

(단위 : 천원)

구분		당초	변경	증·감	비고
전체	용역비	10,745,700	10,745,700	-	
	용역기간	2002. 12. 31. ~2020. 6. 30.	2002. 12. 31. ~2020. 6. 30.	-	
금회 (16차 2회)	용역비	1,217,700	1,211,700	감) 6,000	
	용역기간	2019. 1. 1. ~2019. 12. 31.	2019. 1. 1. ~2019. 12. 31.	-	

- 설계변경 사유

- 금하지하차도 소방공사감리원 투입을 위한 예산 조정 요청
(설비부-14210, 2019. 9. 16.)

■ 건설사업관리기술자 투입계획(16차)

구 분	2019년도												계(일)	
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
수석감리사	당초	23	20	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22	261
	변경	1월1일											12월31일	
감리사 (토목)	당초	23	20	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22	261
	변경	1월1일											12월31일	
감리사보 (토목)	당초	23	20	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22	261
	변경	1월1일											12월31일	
감리사보 (전기)	당초	23	20	21	22	23	20	23	22	21	23	21	22	261
	변경	1월1일											12월31일	
감리사보 (기계)	당초							10	21	23	21	22	97	
	변경							8월19일				12월31일		
	당초							10	21	23	21	22	97	
	변경							8월19일				12월31일		

■ 조치계획

- 위와 같이 건설사업관리기술자 투입계획 조정 변경 없이 건설사업관리 용역 손해배상보험료를 감액(6백만 원)하여 설계변경(16차 2회)을 시행하고자 함.

- 붙임 1. 설계변경 내역서(16차 2회) 1부.
2. 관련 공문(설비부) 1부. 끝.