



사람중심의 행복한 성동

문서번호	안전치수과-22727
결재일자	2014. 10. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	하천관리팀장	안전치수과장	안전건설교통국장	
오병수	박동규	지세진	전결 10/30 안대회	
협조				

[중랑천 좌안 자전거도로 연결공사 건설폐기물 처리 용역]
설계변경(1회) 시행계획 보고

2014. 10.



성 동 구

(안전치수과)

[중랑천 좌안 자전거도로 연결공사 건설폐기물 처리 용역] 설계변경(1회) 시행계획 보고

우리구에서 시행중인 「중랑천 좌안 자전거도로 연결공사 건설폐기물 처리 용역」에 대하여 폐콘크리트 수량 변경 발생으로 설계변경(1회) 시행코자 함.

I 공사개요

- 공 사 명 : 중랑천 좌안 자전거도로 연결공사 건설폐기물 처리 용역
- 위 치 : 중랑천 좌안 살곶이다리 ~ 송정교간
- 규 모
 - 폐콘크리트 운반 : 1,617m³
 - 건설폐기물 처리 : 3,722m³
- 도급금액 : 90,101천원
- 기 간 : 2013. 12. 30. ~ 2014. 10. 31.
- 도 급 자 : 태성기초산업(주) 대표 운영춘

II 설계변경 사유

- “중랑천 좌안 자전거도로 연결공사”의 폐콘크리트 수량 증.감으로 운반 및 처리 수량 변경
- 수량 증.감 내역

공 종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증.감	
폐콘크리트 운반	m ³	1,617	2,098	증) 481	
건설폐기물 처리	ton	3,722	4,826	증) 1,104	

III 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	원 설 계	변경설계	증 · 감
총공사비	115,101,000	116,853,000	증) 1,752,000
도급비	90,101,000	116,853,000	증) 26,752,000
이전비	25,000,000	0	감) 25,000,000

IV 예산사용 계획

- 건설폐기물(1,617m³→2,098m³) 처리 용역비가 증액된 1,752천원에 대하여는 본 공사인 ‘중랑천 좌안 자전거도로 연결공사’의 이전비 활용하여 집행 - ‘중랑천 좌안 자전거도로 연결공사’ 이전비 내역

구 분	당 초	변 경	증. 감	비고
이 전 비	143,072,210	10,752,000	감) 132,320,210	1,752천원 포함

V 조치의견

- 상기 내용과 같이 폐콘크리트 수량 증감 사항에 대하여 설계변경(1회) 시행하여 건설폐기물 처리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 설계변경 내역서 1부. 끝.