

어린이와 청소년이 살기 좋은 아동친화도시 성북!

성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 2014년 관내 하수도 준설공사(연간단가) 설계변경(최종) 시행

1. 우리구에서 시행중인 『2014년 관내 하수도 준설공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종회) 시행코자 합니다.

- 가. 공 사 명 : 2014년 관내 하수도 준설공사(연간단가)
- 나. 공사기간 : 2014. 3. 10 ~ 2014. 12. 31
- 다. 도 급 액 : 1,111,609,930원
- 라. 도 급 자 : 위너건설(주) 김수정
- 마. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감 내역		비고
			증	감	
총 공사비	1,111,609,930	1,230,330,000	118,720,070	-	
도 급 비	1,111,609,930	1,230,330,000	118,720,070	-	

바. 설계변경 사유 : 작업지시에 따른 단순 물량 변경

사. 예산과목 : (구비 증 118,720,070원)

- 하천 및 하수시설정비, 하천 및 하수시설 유지관리, 하수도유지관리, 민간자본이전, 민간대행사업비 (836,330,000원 - 구비)
- 하수시설관리, 하수관로 신설개량(하수도사업 특별회계), 하수관로 유지관리비, 시설비(206-401-01) - (394,000,000원 - 시비)

- 첨 부 : 1. 설계변경 사유서 1부.
 2. 설계변경(최종)내역서 1부.
 3. 제비율검증대장 1부. 끝.

주무관 **김상동** 하수담당 **류연춘** 안전치수과장 **윤석수** 안전건설교통국장 ^{12/02}**전성용**

협조자 계약담당 **이명식** 재무과장 **김정호**

시행 안전치수과-19568 () 접수 ()

우 136-706 서울 성북구 삼선동5가 성북구청 / <http://www.seongbuk.go.kr>
전화 2241-3635 /전송 / / 대시민공개