



# 성동구

수신자 내부결재

(경유)

제목 설계변경시행(제2회)-2014년 노면표시 정비공사(연간단가)

우리구에서 시행 중인 『2014년 노면표시 정비공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 노면표시 정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 4. 18. ~ 2014. 12. 31.

다. 도 급 자 : 금보실업(주) 대표 김 희 수

라. 도 급 비 : 금58,500,000원(금오천팔백오십만원)

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당초 설계	변경 설계	증 · 감	비 고
총공사비	103,574,000	120,700,000	증17,126,000	
도 급 비	48,500,000	58,500,000	증10,000,000	
공급가액	44,090,910	53,181,819	증9,090,909	
부 가 세	4,409,090	5,318,181	증909,091	
관급자재	55,074,000	62,200,000	증7,126,000	

바. 변경사유 : 어린이보호구역 정비(송원초) 반영 및 공사시행에 따른 물량증감

사. 예산과목

(단위 : 원)

예산과목		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 계		48,500,000	58,500,000	증10,000,000	
시비	도시교통본부교통운영과, 도시교통 체계및소통개선, 교통안전시설물 관리, 노면표시선도색및제거, 시설비	30,573,160	33,737,230	증3,164,070	도급비 (낙찰차액)
시비	도시교통본부교통운영과, 도시교통 체계및소통개선, 교통소통및안전관리 강화, 도로교통 소통개선, 시설비	2,956,000	2,956,000	-	도급비
시비	보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 교통약자이동편의증진, 어린이보호구역정비, 시설비	-	6,835,930	증6,835,930	도급비
구비	교통행정과, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 교통안전 및 시설개선사업, 교통규제시설물 개선사업, 시설비	14,970,840	14,970,840	-	도급비

