

| | |
|------|-------------|
| 문서번호 | 안전치수과-20212 |
| 결재일자 | 2014.12.11. |
| 공개여부 | 대시민공개 |

| | | | | | |
|-----|------|--------|-----------------|--|--|
| 주무관 | 하수담당 | 안전치수과장 | 안전건설교통국 | | |
| 김성진 | 류연춘 | 윤석수 | 전결 12/11 전성용 | | |
| 협 조 | | | | | |

-관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)-
공사 및 용역 준공기한 연기 보고

2014. 12.

안전건설교통국
안전치수과

-관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)- 공사 및 용역 준공기한 연기 보고

I

공사 개요

■ 공사명 : 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

- 공사규모
 - 아스팔트 포장(T=12.5cm) : A = 42.8a
 - 콘크리트포장(T=15~20cm) : A = 9a
 - 흡관부설(D=250~1,200mm) : L = 1,720m
 - 맨홀설치(D=900~1,500mm) : N = 73개소
- 공사기간 : 2014. 3. 13. ~ 2013. 12. 31.
- 도 급 자 : 창익건설 대표 김정애
- 도 급 액 : 1,030,905천원

■ 용역명 : 관내2구역 하수시설물 보수공사 건설폐기물처리용역(연간단가)

- 용역규모
 - 폐기물 운반(L=30km) V = 2,131m³
 - 폐아스콘처리 W = 927 ton
 - 폐콘크리트처리 W = 3,994 ton
- 용역기간 : 2014. 3. 14. ~ 2014. 12. 31.
- 도 급 자 : 다우개발(주) 외 1개사
- 도 급 액 : 122,924천원

II

보고 내용

- 하수시설물 보수공사(연간단가) 및 건설폐기물 처리용역은 노후·파손된 하수시설물을 긴급정비하기 위하여 매년 시행중인 사업으로 내년도 동 사업의 착공시기가 2015년 3월중으로 동절기 공백기간(2015년 1~2월)중 발생하는 각종 하수관련 긴급민원처리 및 시설물 정비를 위하여 준공기한 연기가 불가피한 실정임.

Ⅲ

조 치 의 건

- 상기 공사 및 용역의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 긴급 하수민원처리 및 시설물 정비에 차질이 없도록 만전을 기하고자 함.

| 공사(용역) 명 | 당 초 | 변 경 | 비 고 |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|
| 관내2구역 하수시설물보수공사 (연간단가) | 2014.3.13.~2014.12.31. | 2014.3.13. ~ 2015.2.28. | |
| 관내2구역 하수 시설물보수공사 건설폐기물처리용역 (연간단가) | 2014.3.14.~2014.12.31. | 2014.3.14. ~ 2015.2.28. | |

끝.