

어린이와 청소년이 살기 좋은 아동친화도시 성북!



성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 2014년 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가) 설계변경(2회) 시행

1. 우리구에서 시행중인 『2014년 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 3. 10 ~ 2014. 12. 31

다. 도 급 액 : 271,116,390원

라. 도 급 자 : (주)동용산업개발 김해영

마. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감 내역		비고
			증	감	
총 공사비	271,147,390	288,550,000	17,402,610	-	
도 급 비	271,116,390	288,550,000	17,433,610	-	
이 전 비	31,000	0	-	31,000	

바. 설계변경 사유 : 준설물량 증,감 조정

사. 예산과목 : **증 추산액 17,433,610원(구비)**

- 하천 및 하수시설 정비, 하천 및 하수시설 유지관리, 하수도유지관리, 시설비및부대비, 시설비(구비 178,550,000원)

- 하수시설관리, 하수관로 신설개량(하수도사업 특별회계), 하수관로 유지관리비, 시설비(206-401-01) ⇒ (시비 110,000,000원)

- 첨 부 : 1. 설계변경 사유서 1부.
 2. 설계변경(2회)내역서 1부.
 3. 제비율검증표 1부.
 4. 실정보고서 1부. 끝.

주무관 **유장우** 치수담당 **안병석** 안전치수과장 **윤석수** 안전건설교통국장 ^{12/16}**전성용**

협조자 계약담당 **이명식** 재무과장 **김정호**

시행 안전치수과-20498 () 접수 ()

우 136-706 서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가) / <http://www.seongbuk.go.kr>
전화 2241-3622 /전송 / jusy0701@sb.go.kr / 대시민공개