

문서번호	도로시설과-25277
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개

주무관	도로시설담당	도로시설과장	안전건설교통국장		
정보성	안병학	송기민	12/30 전성용		
협 조	<p style="text-align: center;">             기획예산과장                      이용식              예산담당                              代이정희           </p>				

**낙찰차액 및 계약심사 절감액 사용계획 보고  
[송례초등학교 스킴존과 연계한 이면도로  
통학로 정비공사]**

**2014. 12.**

**안전건설교통국  
도로시설과**

# 낙찰차액 및 계약심사 절감액 사용계획 보고

## (승례초등학교 스쿨존과 연계한 이면도로 통학로 정비공사)

승례초등학교 스쿨존과 연계한 이면도로 통학로 정비공사에서 발생한 낙찰차액 및 계약심사 절감액으로 관급자재를 구매하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

### I 공사개요

(단위:천원)

발주사업명	공사기간	총예산액	계약금액	관급비 외	활용가능액		공정
					낙찰차액	계약심사 절감액	
승례초등학교 스쿨존과 연계한 이면도로 정비공사	2014.12. ~ 3.21	130,000	78,956	35,571	11,951	3,522	5%

### II 현황 및 문제점

- 안전행정부의 보조금과 구예산으로 시행중인 승례초등학교 스쿨존 주변 통학로 정비사업이 당초 공사계획보다 확보예산이 부족한 실정으로
- 추가예산이 금년도 현실적 확보가 어려우므로 국고부조금의 낙찰차액과 계약심사절감액을 사용이 요구되는 상황 임

### III 조치계획

- 본 공사의 낙찰차액 및 계약심사절감액 (15,473천원)으로 관급자재 ( 보차도 경계석)를 추가구매하여 예산집행에 만전을 기하고자 함. 끝.