



# 중구보건소



수신 내부결재

(경유)

제목 보건지소 설치에 따른 약수, 황학동 주민센터 개보수 공사 설계변경 회의결과 보고

수요자 중심의 보건·복지·행정의 통합 서비스 제공 및 지역간 건강불평등 없애기 위한 주민밀착형 보건지소 설치에 따른 약수·황학동 주민센터 개보수 공사 설계변경 회의 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.

▣ 회의 개요

○ 일 시 : 2015. 1. 6(화) 14:00 ~ 15:30

○ 장 소 : 보건소 5층 강당

○ 참석자

- 설계 및 감리자, 보건소장, 건강도시과장, 마을건강팀, 담당자
- 자치행정과 자치행정팀장, 행복다운담당자, 건축과 건축 및 전기 감독
- 약수동 행정민원팀장 및 서무주임, 황학동 행정민원팀장 및 서무주임
- 약수·황학동 건축 및 전기 현장소장, 전기 감리자

○ 내용 : 민원부스 프레임이 공간을 답답하게 한다는 의견에 대한 대체안 결정 등

○ 회의 결과

안 건	회의 결과
<p>민원부스 설치</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계사 대체안으로 쇼파 뒤에 반투명 아크릴을 설치하는 안 제시하였으나 통행에 불편을 초래하고 여전히 답답한 기분을 들게하므로</li> <li>- 약수동은 민원부스 프레임을 없애고 천정에서 줄을 내리어 등박스를 고정시키고 민원인용 쇼파 등받이 높이를 조절 설치하여 화장실의 시야를 가릴 수 있도록 재설계</li> <li>- 황학동은 천정 높이가 낮으므로 부스 프레임과 등박스 전체를 철거하고 기존 민원대를 700mm 앞으로 배치하여 사무공간을 확보해주고 민원인 쇼파는 기둥을 활용하여 설치할 수 있도록 재설계</li> </ul>
<p>카페 2층 이동 (황학동)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간배치에 대해서는 많은 회의를 통해 결정한 사항이며, 준공이 얼마남지 않은 시점에서 카페 공간을 2층으로 이전하는 것은 시간과 예산 문제 등으로 인하여 옹기는 것은 불가능하고</li> <li>- 사용 후 문제점이 발생할 경우 그 때 보완토록 함</li> </ul>

첨부 : 1. 회의자료(디자인 변경안) 1부.

2. 회의자료(공사진행상황) 1부.

3. 회의록 1부. 끝.

