

문서번호	문화체육과-4877
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개

주무관	성동구청장	문화체육과장	교육문화복지장		
김병권	이병곤	장순봉	02/27 도일환		
협 조					

『박물관 특화거리 조성사업』 시행 계획

2015. 2



교육문화복지국
문화체육과

「성북동 박물관 특화거리 조성사업」 시행 계획

성북동 역사문화지구의 중심지인 선잠단지 주변을 역사문화 정체성과 상징성이 있는 전통문양의 특화거리로 복원하여 역사문화지구의 중심가로로 조성하고자 함.

I 추진근거

- 성북동 역사문화지구 지구단위계획 구역 및 계획결정 (서울특별시고시 제2013-403호)
- 성북역사문화사업 추진 종합계획 (문화체육과-3283, 2014.2.12호)

II 추진현황

- 2014.06.12. : 2014년도 2차 도시관광 활성화 사업-성북동 실크로드 조성 사업 계획서 제출(성북구→관광정책과)
- 2014.08.13. : 2014년도 2차 도시관광 활성화 사업 선정
- 2014.10.24. : 국고보조금 교부(국비 168백만원)
- 2014.11.03. : 특별교부금 교부(시비 392백만원)
- 2015.01.27. : 「박물관 특화거리 조성사업」 명시이월 확정(560백만원)
- 총사업비 560백만원(국비 168백만원, 시비 392백만원)

III 사업대상지

- 위 치 : 성북로 90 ~ 96(성북동 63-46 ~ 66-21번지)
- 대상지 : 성북파출소 일대(성북로 94일대 보도 및 인근 건물3채)
- 사업내용 : 주변 가로정비 및 건물 리모델링 등

IV 추진 방향

- 전통문양 특화가로 조성을 통한 역사적 정체성 및 상징성 복원
- 역사문화지구의 품격에 맞는 가로분위기 조성
- 도시관광 인프라 구축을 통한 성북동의 정체성 및 매력 향상

V 향후 일정

- 2015. 3. 4. : 성북동 역사문화지구 자문회의 개최
- 2015. 3월 : 「박물관 특화거리 조성사업」 기본설계 발주
- 2015. 4~5월 : 유관기관 협의(성북경찰서, 서울시 수도사업소 등)
- 2015. 7월 : 「박물관 특화거리 조성사업」 실시설계 발주
- 2015. 11월 : 「박물관 특화거리 조성사업」 시행

※ 세부일정은 사정에 따라 변동될 수 있음

VI 예산 계획

예산항목	예산액	사용 용도	사용액	비고
시설비 및 부대비	460,000	기본설계비	15,000	
		실시설계비	25,000	
		공사비	420,000	
사무관리비	90,000	홍보물품 제작	90,000	
행사운영비	10,000	자문회의개최 등	10,000	
총 예산	560,000			

VII 행정 사항

- 본사업 주변에서 시행 예정인 사업(장인의 거리 조성, 한옥담장갤러리 조성)과 연계하여 기본 디자인 조성 - 도시디자인과와 연계추진
- 성북동 역사문화지구 자문회의 의견 기본설계 반영

붙임 : 사업대상지 위치 및 현황사진 1부. 끝.