



문서번호	안전치수과-4890
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	치수팀장	안전치수과장	안전건설교통국장	
이이용	유은중	지세진	03/26 안대회	
협조				

『용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소』
기본 및 실시설계용역 설계변경 시행보고

2015. 3.



성 동 구
[안전치수과]

『용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소』 기본 및 실시설계용역 설계변경 시행보고

우리구에서 시비로 추진중인 『용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소 기본 및 실시설계용역』의 물량 증·감이 발생하여 설계변경을 시행코자 함

□ 용역개요

- 용역명 : 용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정 외 1개소 기본 및 실시설계용역
- 위 치 : 용답동 85-5 ~ 24-37호 / 사근동 204-11 ~ 198-7호
- 규 모
 - 하수관거 경사조정 : □1.5×1.3m ~ □2.5×1.5m , L=650m
 - 하수관거 접합구간 개선 및 구배조정 : □1.5×1.0m , L=80m
- 기 간 : 2014. 12. 1 ~ 2015. 3. 30
- 계약자 : (주)서우티이씨 대표 강대신
- 용역비 현황 (단위:원)

계	용역비	낙찰차액	비 고 (예산절감 등)
150,000,000	124,912,000	16,218,000	8,870,000

□ 설계변경 사유

- 지하매설물 조사(줄파기) 수량 변경 (관련기관 협의에 따라 수량조정)
 - 당초 15개소 ⇒ 변경 9개소
- 지반조사 수량 변경 (기 용역보고자료 대체)
 - 당초 2개소 ⇒ 변경 1개소
- 기술자문회의 수량 변경
 - 당초 0 회 ⇒ 1회

□ **용역비 변경내역**

구 분		당초금액	변경금액	증 · 감
총용역비		124,912,000	117,942,000	감 6,970,000
용 역 비	공급가액	113,556,363	107,220,000	감 6,336,364
	부가가치세	11,355,636	10,722,000	감 633,636

□ **조치계획**

- 상기내용과 같이 물량 증·감에 대하여 설계변경(정산) 시행하고 계약부서에 통보하여 계약변경 후 준공처리코자 함.

붙임 : 변경설계서 1부. 끝.