



문서번호	기획예산과-4164
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	예산팀장	기획예산과장	기획재정국장	
조혜란	이정희	이윤영	03/31 김종순	
협조				

2015년 투자심사 사업 사후평가 계획

2015. 3.



성 동 구

(기 획 예 산 과)

2015년 투자심사 사업 사후평가 계획

최근 3년 간 자체 투자심사 사업에 대한 사후 평가를 실시하여 투자 심사의 전문성 · 객관성을 촉진시키고 운영의 효율성을 제고하고자 함

I 추진근거

- 지방재정 투자사업 심사규칙 제9조의2(투자심사의 사후평가 등)

II 평가개요

○ 평가 목적

- 계획 변경 등으로 재심사 대상이 된 경우 재심사 조치, 적기 미추진 사업 분석을 통한 투자심사의 실효성 확보
- 실제 이행된 실적 분석을 통해 투자심사 제도 및 심의 개선점 도출

○ 평가 시기: 매년 1회

○ 평가 방법: 구 자체평가

○ 평가 대상: 최근 3년 자체심사 사업

○ 주요 평가 내용

- 투자계획 대비 실제 예산 반영 현황
- 예산 반영 후 실제 사업 추진 현황
- 투자심사 후 사업계획 변경 및 지연 사업 원인 분석

※ '14 사후평가 결과(9개 사업): 완료 4건, 정상추진 3건, 중단 1건, 기타 1건¹⁾

1) 「사근동 청사 신축」 건으로 2011년도에 자체심사를 받았으나 총사업비 증가로 서울시 의뢰심사를 받아 (2013. 8.) 자체 투자심사 사후평가 대상에서 제외

III 추진계획

○ 평가 대상 사업: 2012 ~ 2014년 자체 투자심사 사업(총 8건)

(단위: 백만원)

연번	사업명	심사내역		총사업비					부서
		심사일	심사결과	계	국비	시비	구비	기타(민자본)	
1	성동교 확장 및 연결도로 건설공사	2012. 8. 22.	적정	2,232	-	2,200	32	-	토목과
2	성수2가3동 구립어린이집 신축	2012. 8. 22.	적정	2,367	-	1,800	567	-	보육가족과
3	왕십리2동 주택가 공동주차장 조성사업	2013. 6. 24.	적정	2,749	-	-	2,749	-	교통지도과
4	독서당(테마도서관) 건립	2013. 8. 28.	적정	3,850	1,436	1,053	1,361	-	문화체육과
5	성수2가1동 구립어린이집 확충	2013. 8. 28.	적정	2,138	176	1,395	267	300	보육가족과
6	송정동 국공립어린이집 확충	2013. 8. 28.	적정	3,133	237	2,500	396	-	보육가족과
7	성수 지역경제혁신센터 설립	2014. 10. 27.	적정	3,950	1,200	800	1,950	-	지역경제과
8	응봉동 공영주차장 증축	2014. 10. 27.	조건부	3,000	-	-	3,000	-	교통지도과

○ 평가항목

항목	내용
• 적정·조건부 사업 예산 반영률	적정·조건부 추진 사업 중 예산반영 현황 분석
• 재검토·부적정 사업 예산 반영률	재검토·부적정 결정사업 예산 반영 여부 점검
• 조건부 사업 조건 이행률	조건부 추진 사업 중 조건이행 현황 분석
• 적기 미추진 사업 현황	적정·조건부 추진사업 중 적기 미추진 사업 현황 분석

○ 평가방법: 서면분석

- 부서별 투자심사 사업 관리카드 및 평가서식 제출
- 예산 편성 및 추진 현황, 투자심사 이후 후속 조치사항 분석
- 재심사 대상 사업, 적기 미추진 사업 등 현황 분석

○ 평가결과 조치 및 환류

- 재심사 대상 사업은 「지방재정투자사업 심사규칙」 제6조에 의거 재심사
 - ※ 재심사 대상: 사업비가 30% 이상 늘어난 사업, 심사 후 3년 이상 사업 추진이 지연되거나 보류된 사업 등
- 취소·중단사업 등에 대한 원인 분석 후 투자심사 업무 반영

IV 행 정 사 항

- '15. 4. 3. 투자심사 사업 관리카드 및 평가자료 제출 해당 부서
- '15. 4. 9. 관리카드 및 평가자료 분석 기획예산과
- '15. 4. 10. 사후평가 분석 결과 보고 기획예산과

- 붙임 1. 투자심사 사업 관리 카드 1부.
2. 사후평가 작성 서식 1부. 끝.