

설계변경 시행 보고

■ 사업개요

- 용역명: 성수1로 주변 도로 및 관거 정비사업 건설폐기물처리용역
- 기간: 2015. 3. 18 ~ 2015. 9. 15
- 규모: 건설폐기물 운반 601m³ 처리 1,393톤
- 도급액: 금35,779,000원
- 계약자: 원길산업개발(주) 대표 한유석

■ 설계변경 사유

- 마장동399-16외 2개소 도로공사에서 발생한 폐기물량 반영

※ 관련근거: 마장동399-16외 2개소 도로공사 발주계획[토목과-3739('15.4.3)]
[상단:당초, 하단:변경]

연번	사업명	건설폐기물 처리(m ³)			예산내역(원)		비고
		폐콘크리트	폐아스콘	혼합폐기물			
	계	364	237	-	35,779,000	증16,321,000	
		528	257	71	52,100,000		
1	성수1로 주변 도로 및 관거정비	364	237	-	35,779,000	-	
		364	237	-	35,779,000		
2	마장동399-16 외2개소 도로공사	-	-	-	-	증16,321,000	신규공사
		164	21	71	16,321,000		

■ 조치의견

- 상기와 같은 사유로 아래와 같이 설계변경시행코자 함
- 설계변경내역

구분	당초설계	변경설계	증·감	비고	
총용역비	35,779,000원	52,100,000원	증) 16,321,000		
도급비	공급가액	32,526,364원	47,363,637원	증) 14,837,273	
	부가가치세	3,252,636원	4,736,363원	증) 1,483,727	
	계	35,779,000원	52,100,000원	증) 16,321,000	

- 붙임 1. 변경설계서 1부.
2. 방침서 1부. 끝.