



문서번호	교통행정과-27017
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	교통시설팀장	교통행정과장	안전건설교통국장		
이승면	정창열	김유식	06/16 안대회		
협	재무과장	김성철			
조	토목과장	박주완			
	도로관리팀장	백원기			
	도로조명팀장	김일두			

경동초등학교 앞 대각선횡단보도 설치공사 시행계획



성 동 구

(교통행정과)

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>

언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input checked="" type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
----------------	--

● 홍 보 제 목 : 경동초등학교 대각선 횡단보도 설치공사 완료

● 중점 홍보사항

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

경동초등학교 앞 대각선 횡단보도 설치공사 시행계획

경동초등학교 교차로상에 등·하교 어린이 및 보행자의 무분별한 무단횡단을 방지하고자 대각선횡단보도 설치하여 보행자 통행불편 해소와 교통편의를 증진하고자 함

I 사 업 개 요

- 기 간 : 2015. 3 ~ 8월
- 대 상 : 1개소
- 위 치 : 성수동1가 19-1번지 일대(경동초등학교 앞 교차로)
- 사업내용
 - 대각선 횡단보도 신설 : 2면
 - 횡단보도 확대설치 : 3면
 - 보행섬 및 보도정비
 - 교차로 아스팔트 절삭 및 덧씌우기
 - 기타 지장물 이설 등

II 추 진 경 위

- '14. 12. : 대각선횡단보도 설치요청(구→시)
- '15. 1~2 : 합동점검
- '15. 3.9. : 교통안전시설심의 승인(서울지방경찰청)
- '15. 4~5. : 실시설계(서울시)
- '15. 5.29. : 예산재배정(서울시)

III

세부 공사내용

- 교통노면표지 개선설치 및 교통안전표지판 이설
 - 대각선 횡단보도 2면 신설 및 기존 횡단보도 확대설치(4m → 6m)
- 보도정비 보행섬 공사
 - 보도정비 2개소 및 보행섬 1개소
- 교차로 아스팔트 절삭 및 덧씌우기
- 가로등 이설
- 신호등 신규 및 이전 설치[차량,보행자(서울시)]

IV

소요예산 : 60,040천원 (시비 재배정사업)

- 토목공사 : 49,510천원
- 가로등 이설 : 3,000천원
- 차선도색 공사 : 7,530천원
- 예산과목
 - 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비(401-01)

V

향 후 일 정

- '15.6.18. : 토목공사 공사의뢰 (교통행정과 → 토목과)
- '15.7.27~8.31.: 토목공사[토목,가로등 연간단가업체] -- 토목과
교통공사[연간단가업체] -- 교통행정과

VI

행 정 사 항

- 사업시행에 따른 관련기관 및 부서 협의 : 토목과, 성동도로사업소
- 횡단보도 공사 전·후 해당 동주민센터 소식지 홍보

붙임 : 위치도 및 개선(안)1부. 끝.