

문서번호	민원여권과-28510
결재일자	2015.8.7.
공개여부	대시민공개

★주무관	민원행정담당	민원여권과장	행정국장		
김희경	김병중	김송열	08/07 손정수		
협 조					

= 2015년 중요기록물 =
전산화사업 완료 보고(4차사업)

2015. 8.

행 정 국
민원여권과

2015년 중요기록물 전산화사업 완료 보고(4차사업)

성북구 중요기록물의 안전한 보존 및 효율적 활용을 위해 추진한 「중요기록물 전산화사업」 중 4차사업을 성공적으로 완료하고 그 결과를 보고하고자 함

I 사업 개요

- 사업명 : 성북구 중요기록물 전산화구축사업
- 사업기간 : 2015년 1월 1일~ 7월 31일(7개월)
- 사업대상 : 보존기간이 준영구인 중요 종이기록물 1,005권
 - 중요기록물로서 구민 권리관계 증명을 위한 활용도가 높으며, 생산 연도가 오래되어 원본 훼손이 우려되는 중요기록물 우선 선정
- 사업장소 : 종합서고
- 투입인원 : 총 5명(기간제근로자)
- 투입장비 : 서버 1대, PC 4대, 스캐너 3대(도면1, 문서2), 프린터 1대

II 그 동안 추진경과

- 2011. 10월 중요기록물 전산화사업 추진계획 수립(구청장방침 28361호)
- 2012. 1~2월 1차 세부계획 수립 및 기간제근로자 채용, 작업환경 조성
- 2012. 3~10월 1차 전산화 구축사업 시행
- 2013. 1월 2차 세부계획 수립 및 기간제근로자 채용
- 2013. 2~10월 2차 전산화 구축사업 시행
- 2014. 7월 3차 세부계획 수립 및 기간제근로자 채용
- 2014. 8~11월 3차 전산화 구축사업 시행
- 2014. 12월 4차 세부계획 수립 및 기간제근로자 채용


III

추진 결과

■ 작업공정별 추진현황 : 목표대비 45.87%, 461권 초과 달성

구분	목표량	실제 작업량	분권적용	공정률
기록물 정비	1,005권	1,466권/137,297면	1,854권	145.87%
기록물 분류	1,005권	1,466권/137,297면	1,854권	145.87%
페이지 부여	1,005권	1,466권/137,297면	1,854권	145.87%
메타데이터 등록	1,005권	1,466권/137,297면	1,854권	145.87%
스캐닝	1,005권	1,466권/137,297면	1,854권	145.87%
데이터 검증	1,005권	1,466권/137,297면	1,854권	145.87%
재편철 및 서가배치	1,005권	1,466권/137,297면	1,854권	145.87%
합 계				145.87%

■ 사업기간별 추진현황



■ 전체 사업대상 중 4차 사업 추진율


사업 물량	추진기간	권 수	면 수	추진율(%)	비고
전체사업대상		11,667권	230만면	100%	
2012년도 사업완료(1차)	3월~10월 (8개월)	990권	186,691면	8.5%	
2013년도 사업완료(2차)	3월~10월 (8개월)	1,270권	190,979면	10.8%	
2014년도 사업완료(3차)	8월~11월 (4개월)	753권	75,814면	6.5%	담당자 출산으로 사업기간축소
2015년도 사업완료(4차)	1월~7월 (7개월)	1,466권	137,297면	12.6%	
1~4차 사업 합계		4,481권	590,781면	38.4%	

■ 2015년 사업비 집행내역(인건비)

- 예 산 액 : 57,589천원
- 집 행 액 : 54,393천원
- 집행잔액 : 3,195천원

IV

추진 효과



V

향후 추진계획

■ 중요기록물 전산화 완료 데이터 검수

- 검수기간 : 2015. 8월중
- 검수내용 : 색인데이터 및 스캔완료 데이터 검수

■ 중요기록물 전산화 사업 완료분 직원 활용 안내

- 전산화완료 대상 부서에 색인데이터 및 기록물 위치정보 안내

■ 전산화 사업 DB 마이그레이션 및 기록관리시스템 업로드 진행

■ 중요기록물 전산화 5차사업 추진계획

- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 8월(8개월)
- 사업물량 : 1,214권(도로시설과 보상서류)
- 작업인력 : 기간제근로자 5명
- 소요예산 : 약 94,373천원. 끝.