



문서번호	토목과-10208
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	토목팀장	토목과장	안전건설교통국장	
이기웅	신근주	박주완	09/04 안대회	
협 조				
	재무과장	김성철		
	계약팀장	김종수		

설계변경 시행보고

[성수1로 주변 도로 및 관거정비사업 건설폐기물 처리용역]



성 동 구

설계변경 시행보고(제2회)

■ 사업개요

- 용역명: 성수1로 주변 도로 및 관거 정비사업 건설폐기물 처리용역
- 용역기간: 2015. 3. 18. ~ 2015. 9. 15.
- 용역규모: 건설폐기물 운반 및 처리 857m³
 - 폐콘크리트 528m³, 폐아스콘 258m³, 혼합폐기물 71m³
- 도급액: 금52,100,000원
- 계약자: 원길산업개발/호람산업개발

■ 설계변경 사유

- 도로정비사업 추진에 따른 시공량 증감에 따라 건설폐기물 물량 변경
[상단:변경 전, 하단:변경 후]

연번	사업명	건설폐기물 운반 및 처리(m ³)			예산내역 (원)	증감
		콘크리트	아스콘	혼합		
	계	528	258	71	52,100,000	
		642	278	120	63,800,000	증11,700,000
1	성수1로 주변 도로 및 관거 정비사업	364	237	-	35,779,000	감 1,886,000
		338	231	-	33,893,000	
2	마장동399-96주변 도로개설공사	164	21	71	16,321,000	증13,586,000
		304	47	120	29,907,000	

■ 조치의견

- 상기 설계변경 사유에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함
- 설계변경 내역

구분		원설계	변경설계	증·감	비고
총용역비		52,100,000원	63,800,000원	증) 11,700,000	
도 급 비	공급가액	47,363,637원	58,000,000원	증) 10,636,363	
	부가가치세	4,736,363원	5,800,000원	증) 1,063,637	
	계	52,100,000원	63,800,000원	증) 11,700,000	

● 예산과목

- 치수과, 하수·치수관리, 하수관리, 성수1로 주변 하수관 개량사업 (시 주민참여예산)(보조), 시설비및부대비, 시설비 ----- 33,893,000원
- 토목과,지방도건설및 확대포장,도로관리사업,마장동399-96주변도로개설, 시설비및부대비,시설비 ----- 29,907,000원

붙임 변경설계서 1부. 끝.