

문서번호	교육청소년과-21777
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개

주무관	이동철/소년과장	교육청소년과장	교육문화복지국장		
전보현	황지연	최병재	09/15 도일환		
협 조	재무과장 계약담당 예산담당		최상균 신영훈 김종호		

-석관동꿈나무키우미돌봄센터 보수공사에 따른-

낙찰차액 사용계획

2015. 9.

교육문화복지국
교육청소년과

-석관동 꿈나무돌봄센터 보수공사에 따른-
낙찰차액 사용계획

석관동 꿈나무 돌봄센터 증축공사(석관동 190-3)에서 발생한 낙찰차액 및 미집행액으로 기존 석관동 꿈나무 돌봄센터(석관동 190-10) 내부보수 공사 등을 시행하여 석관동 꿈나무 돌봄센터 운영에 만전을 기하고자 함.

I 공사개요

(단위:천원)

발주사업명	공사기간	총예산액	집행액	낙찰차액	비고 (미집행액)
석관동꿈나무 돌봄센터증축 공사	2015.4.28.~ 2015.8.5.	174,684	149,426	15,997	9,261
석관동꿈나무 돌봄센터보수 공사	2015.9.~	21,100			

II 추진배경

■ 시설 이용에 대한 만족도 제고

- 석관동 방과후 돌봄센터의 수요 및 이용만족도는 비교적 높은 편이나, 시설 규모에 대한 만족도는 매우 낮음

■ 2012년 8월 아동복지법 개정

- 2012년 8월에 개정된 아동복지법 시행규칙 제 24조상 아동센터의 최소 전용면적을

82.5㎡ 이상으로 규정(2015년까지 유예기간)하고 있음

- 구 석관동 돌봄센터(석관동 190-10)의 면적은 70.54㎡로 규정 기준에 미달되어 조치 필요함에 따라 낙찰차액 및 미집행액을 활용하여 돌봄센터 운영에 만전을 기하고자 함.



조치계획

- 기존 석관동 꿈나무 돌봄센터(석관동 190-10) 내부공사 및 증축한 돌봄센터(석관동 190-3)와의 연결통로 설치 등 추가 보수 공사 등에 낙찰차액 및 미집행액(25,258천원)을 사용하고자 함.

- 붙임 : 1. 석관동 꿈나무 돌봄센터 심사결과 요약서 1부.
2. 석관동 꿈나무 돌봄센터 보수공사 심사내역서 1부. 끝.