

문서번호	안전치수과-17921
결재일자	2015.9.30.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	안전치수과장	안전설교통국장		
여경환	류연춘	윤석수	09/30 이준기		
협 조	<p style="text-align: center;"> 기획예산과장 권용대 예산담당 김종호 </p>				

노후하수관로 조사 준설 예산 집행계획

2015. 09.

안전건설교통국
안전치수과

서울시 예산 배정에 따른 노후하수관로 조사 준설예산 집행계획

서울시에서 시행중인 “노후불량 하수관로 종합실태 조사 및 기본 설계 용역”을 위한 노후불량 하수관로 조사구간에 대한 주행률 향상을 위한 토사 퇴적구간 해소를 목적으로 서울시로부터 우리구에 배정된 예산의 집행 계획임.

1 관련 근거

- 서울시 물재생계획과-878(2015.09.16)호와 관련임.

2 노후 하수관로 정밀 조사 물량 및 지원액

지원액 (천원)	조사대상물량 (m)				비 고
	계	1000mm 미만	1000mm 이상	하수박스	
69,000	99,680	83,336	2,905	13,439	

3 추진 방향

- 서울시에서 추진중인 “노후불량 하수관로 종합실태 조사 및 기본설계 용역”의 원활한 수행을 위하여 하수관로 조사구간에 대한 주행률 향상을 위한 관로 토사 퇴적구간 해소를 위해 배정된 예산으로,
- 노후불량 하수관로 조사대상 구간에 대해 토사 퇴적 여부 전수 조사 및 준설 시행하여 노후불량 하수관로 종합실태조사 추진에 지장이 없도록 만전을 기하고자 함,

4

문 제 점

- 금번 배정된 서울시 예산은 노후하수관로의 원활한 조사를 긴급하게 시행하여야할 사항이며, 2015년 회계연도 출납폐쇄 기간이 단축됨에 따라 별도 발주시 11월말 까지 시비예산 100% 집행이 불가함.
- 공사의 특성상 복수의 업체가 동일지역에서 준설공사를 시행시 준설토 중간 집하장 협소로 공동사용 불가, 작업구간 중복 등으로 작업 효율성이 저하됨.

5

조 치 계 획

- 금회 배정된 예산 사업은 동일성격의 사업으로 기 발주되어 시행중에 있는 『2015년 관내 하수도준설 공사(연간단가)』계약업체에 우선 작업지시하여 노후하수관로 준설을 시행하고 추후 설계변경시 정산처리토록 하여 예산집행에 차질이 없도록 만전을 기하고자 함.

6

하수시설물 준설 예산 현황

(단위: 백만원)

구 분	구비	시비 (재배정)	시비 (노후하수 관로조사)	총예산	비고
계	1,200	652	69	1,921	
2015년 하수시설물 준설공사(연간단가)	1,000	552	69	1,621	
2015 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)	200	100		300	

- 예산과목 (노후하수관로 조사)
 - 도시안전본부 물재생계획과, 하수시설관리, 노후 및 통수능 부족 관로 정비, 노후불량 하수관로 조사, 시설비

첨부 : 관련 공문서 사본 1부. 끝