

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	건설관리과-25997
등록일자	2015.10.15.
결재일자	2015.10.16.
공개구분	대시민공개

주무관	건설행정팀장	건설관리과장	안전교통국장	부구청장 직위대리	
김종삼	이갑렬	송진영	조흥기	전결 10/16 주윤중	
협조자					

## 2015년 불량공중선 정비 강화 계획

강 남 구  
(건설관리과)

# 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로법</li> <li>· 2015년 불량 공중선 정비계획</li> </ul>																											
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2015. 10. 14 전국 최우수목표사업 평가 보고회 시 부구청장님 지시사항</li> </ul>																											
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 근거 및 기준 검토결과 적정함</li> </ul>																											
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 강남구 주민 등</li> </ul>																											
분야 별 검토사항 (계속)	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(    )</td> </tr> </table> <p>· 관련부서(기획예산과, 감사담당관, 보육지원과) 검토완료</p>	① 관련부서 협조	-----	(    )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	(    )	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	(    )	④ 미래행정 수요예측	-----	(    )	⑤ 시장조사	-----	(    )	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	(    )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	(    )	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	(    )	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	(    )
① 관련부서 협조	-----	(    )																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	(    )																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	(    )																										
④ 미래행정 수요예측	-----	(    )																										
⑤ 시장조사	-----	(    )																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	(    )																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	(    )																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	(    )																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	(    )																										
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해당사항 없음</li> </ul>																											
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해당사항 없음</li> </ul>																											

# 2015년 불량공중선 정비 강화 계획

어지럽게 널려 있는 공중선을 일제정비 함으로써 안전하고 깨끗한 도시미관 조성에 기여함.

※ 2015.10.14.(水) 전국최우수목표사업 평가보고회 시 부구청장 지시사항

## I 사업개요

- 사업기간 : 2015년 1월 ~ 2015년 12월(연중)
- 정비지역 : 3개 권역(집중, 관심, 일반)
- 정비목표 : 전신주(통신주) 1,620기 연장 93km
- 정비업체 : 한전, 한전KDN 및 KT, LGU+ 등 7개 통신사 합동 정비
- 사업예산 : 비예산(한전 및 통신업체 부담)
- ※ 예산추이 : 2014년 13억원 / 2015년 당초 19.68억원 → 변경 29.37억원

## II 추진현황

- 정비실적(기간 : 2015. 1. 1 ~ 10.14)

권역별	해당지역	목 표	정비실적	정비율
계		1,620기 (93.0km)	1,550기 (88.5km)	95.6%
집중정비지역	◇ 학동공원 주변	528기(30km)	445기(25.5km)	84.2%
관심지역	◇ 가로수길 주변	420기(25km)	430기(24.5km)	102.3%
	◇ 한류스타거리			
	◇ 영동시장 주변 등			
일반지역	◇ 민원불편 지역 ◇ 학교주변 등	672기(38km)	675기(38.5km)	100.4%

※ 영동전통시장 현대화사업 병행 일제정비

[2015. 9월 실적 저조 사유(71%) : 9월말 영동시장 정비 계획이었으나 10월로 연기되어 발생

- 정비기간 : 2015. 8.26 / 8.27 / 10. 2 / 10. 5 / 10.12~13

- 정비구간 : 2.0km(정비실적 140기 8.0km)






### III 향후 추진계획

#### □ 1단계 추진계획

- 논현동 학동공원 일대 일체정비
  - 정비대상 : 한전 전력설비 정비, 늘어진선, 폐선, 건물인입선 등 정리
  - 정비일정 : 2015.10.29 ~ 11.10
  - 정비방법 : 한전, KT, LGU+ 등 7개 통신사 합동 정비



#### □ 2단계 추진계획

- 역삼동 강남대로 이면도로 정비
  - 정비대상 : 늘어진선, 폐선, 건물인입선 등 정리
  - 정비일정 : 2015.11.15 ~ 11.30
  - 정비방법 : KT, LGU+ 등 7개 통신사 합동 정비



## IV

## 문 제 점

- 고객 해지 시 발생하는 폐선 미철거에 대한 벌칙 미비로 책임성 부족
- 합동정비 작업에 참여하는 하청 업체 직원들의 적극성 부족 등

## V

## 대 책

- 한국전력공사 및 통신사 협력강화
  - 합동회의 시 실질적인 문제점 및 해소방안 강구
  - 협조사항이 잘 이행되지 않을 경우 각 통신사 본사에 문제점 정식 통보
  
- 도로법 개정건의
  - 건의기관 : 국토교통부
  - 건의일자 : 2014.12.17. / 2015.03.02.(2회)
  - 건의내용
    - 통신사 폐지 선로 방치에 대한 벌칙 신설 ⇒ 「도로법」 개정
    - 점용료 수입 「지중화 사업」기금 설치 ⇒ 「도로법」 개정
    - 전주 등의 점용료 인상 ⇒ 「도로법 시행령」 개정
    - 공중선로 점용료 신설 ⇒ 「도로법 시행령」 개정
  - 추진사항
    - 심윤조 국회의원실 진선봉 사무국장 면담(2015.01.08.)
    - 심윤조 국회의원실 보좌관 전달(2015.02.04. 최중현 구의원 면담)  
(임사회 비서관 유선 업무협의(2015.02.26.국회의원실 906호, ☎784-9540))
  - 현재 정부동향(2015.10.14. 유선 확인)
    - 국무조정실, 미래창조과학부, 국토교통부 등 합동 T/F 12차 회의진행
    - 2015. 10. 22 T/F 국무조정실 보고 예정

※ 전기통신사업법(2015.07.21. 시행 법률 제13011호) 제35조의2(공중케이블 정비의무) 조항을 신설 하였으나 벌칙규정은 없음