

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”



강 남 구



수신 내부결재

(경유)

제목 **2015년 양재천 뱃나무길 생육환경개선공사 설계변경 시행**

1. 공원녹지과-28300호(2015.10.23)와 관련입니다.
2. 우리구에서 시행중인 “2015년 양재천 뱃나무길 생육환경개선공사”와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 양재천 뱃나무길 생육환경개선공사

나. 공사기간 : 2015. 4. 29. ~ 2015. 10. 31.

다. 도 급 자 : (주)가재원 대표 강무순

라. 도 급 비 : 금50,180,870원

마. 설계변경 내역

- 당 초 : 금50,180,870원

- 변 경 : 금70,000,000원(증19,819,130원)

바. 설계변경 사유 : 세부내용 별첨

사. 예산과목

- 공원녹지과, 도시개발, 생태공원조성및유지관리, 양재천 뱃나무길 생육환경개선, 시설비및부대비, 시설비

- 붙임 1. 설계변경 내역서 1부.
2. 설계변경사유서 1부.
3. 설계변경 방침서 1부.
4. 제비율 검증서 1부.

