



문서번호	토목과-12998
결재일자	2015. 11. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	토목팀장	토목과장	안전건설교통국장	
이기웅	신근주	박주완	11/09 안대회	
협 조				
	재무과장	김성철		
	계약팀장	김종수		

설계변경 시행보고

[성수1로 주변 도로 및 관거정비사업 건설폐기물 처리용역]



성 동 구

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input checked="" type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

설계변경 시행보고(제3회)

■ 사업개요

- 용역명: 성수1로 주변 도로 및 관거 정비사업 건설폐기물 처리용역
- 용역기간: 2015. 3. 18. ~ 2015. 11. 15.
- 용역규모: 건설폐기물 운반 및 처리 1,040m³
 - 폐콘크리트 642m³, 폐아스콘 278m³, 혼합폐기물 120m³
- 도급액: 금63,800,000원
- 계약자: 원길산업개발/호람산업개발

■ 설계변경 사유

- 마장동399-96외 2개소 도로공사 정산에 따른 폐기물 물량 증감발생
[상단:변경 전, 하단:변경 후]

연번	사업명	건설폐기물 운반 및 처리(m ³)			예산내역 (원)	증감
		콘크리트	아스콘	혼합		
	계	642	278	120	63,800,000	감5,368,000
		615	281	69	58,432,000	
1	성수1로 주변 도로 및 관거 정비사업	338	231	-	33,893,000	
		338	231	-	33,893,000	
2	마장동399-96외 2개소 도로공사	304	47	120	29,907,000	감5,368,000
		277	50	69	24,539,000	

■ 조치의견

- 상기 설계변경 사유에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함
- 설계변경 내역

구분	원설계	변경설계	증·감	비고
총용역비	63,800,000원	58,432,000원	감) 5,368,000	
도 급 비	공급가액	58,000,000원	감) 4,880,000	
	부가가치세	5,800,000원	감) 488,000	
	계	63,800,000원	58,432,000원	감) 5,368,000

● 예산과목

- 치수과, 하수·치수관리, 하수관리, 성수1로 주변 하수관 개량사업 (시 주민참여예산)(보조), 시설비및부대비, 시설비 ----- 33,893,000원
- 토목과,지방도건설및 확대포장,도로관리사업,마장동399-96주변도로개설, 시설비및부대비,시설비 ----- 24,539,000원

붙임 변경설계서 1부. 끝.