

문서번호	문화체육과-32056
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개

주무관	성북동역사문화팀장	문화체육과장	교육문화복지국장		
전혜란	이병곤	장순봉	11/13 도일환		
협 조					

**『성북구 관광활성화 방안 연구 용역』
설계 변경 및 준공기한 연기 계획**

2015. 11.



문화체육과
성북동역사문화팀

『성북구 관광활성화 방안 연구 용역』 실제 변경 및 준공기한 연기 계획

외국인(중국인) 방문자들을 대상으로 성북구 관광문화자원에 대한 이미지 분석 및 성북구만의 특색있는 역사·문화 콘텐츠 발굴을 위해 진행하고 있는 『성북구 관광활성화 방안 연구용역』의 내실있는 연구를 위하여, 일부 과업내용 변경 및 기한 연장을 실시하여 연구용역 추진에 만전을 기하고자 함

I 계약현황

- 용역명 : 성북구 관광활성화 방안 연구 용역
- 계약기간 : 2015. 7. 21. ~ 2015. 12. 17. (150일)
- 계약자 : 국민대학교산학협력단, 대표 박찬량 (성북구 정릉로 77)
- 계약금액 : 금18,990,000원(금일천팔백구십구만원)
- 예산과목 : 문화체육과, 문화예술진흥 및 문화유산보존전승, 관광산업 진흥, 성북동 역사문화 인프라구축, 연구개발비, 연구용역비

II 추진경위

- 2015.7.21. : 성북구 관광활성화 방안 연구 용역 계약체결 [재무과]
- 2015.7.22. : 성북구 관광활성화 방안 연구 용역 착수보고 [구청장실]
- 과업내용의 일부방향 수정(구청장 지시사항)
- 2015.9.15. : 연구 용역 선금 지급 신청 [국민대학교산학협력단]
- 2015.9.17. : 연구 용역 선금 지급결정 [재무과]
- 금9,495,000원(금구백사십구만오천원)

III

변경내용

세부내역

구 분	변경전	변경후	비 고
건명	- 외국인(중국인)을 위한 성북구 관광문화 홍보 콘텐츠 제작 및 중문화(中文化) 연구용역	- 외국인(중국인) 관광객 모객을 위한 성북구 관광활성화 방안 연구용역	붙 임 과업내용 변경표 참 조
사업 기간	2015.7.21.~ 2015.12.17. (150일)	2015.7.21.~ 2016.1.20. (6개월)	
과업 세부 지침	- 성북구 관광문화자원 실태 파악 - 성북구거주 유학생 대상 성북구 관광자원 탐방 및 인터뷰 - 성북구 관광문화자원 콘텐츠 국문제작 및 중문판 제작	- 관광트렌드 보편추세와 중국인의 한국관광흐름 파악 - 성북구 관광문화자원 실태 파악 - 성북구거주 유학생 대상 성북구 관광문화자원 설문조사(on/off)	

변경사유 _ <착수보고(2015.7.22.) 시 구청장 지시사항 반영>

- 소수의 탐방단 구성 위주에서 다수의 중국유학생을 대상으로 한 On/Off라인 설문조사 확대 및 홍보콘텐츠 제작보다 중국관광객들의 니즈(Needs) 등 실태 및 현황파악 분석 강화

IV

추진일정

- 2015.11. : 『성북구 관광활성화 방안 연구 용역』 계약변경 및 사고이월
- 2015.12. : 『성북구 관광활성화 방안 연구 용역』 중간보고
- 2016.01. : 『성북구 관광활성화 방안 연구 용역』 최종보고 및 용역완료

V

협조사항

- 용역 설계변경 및 준공기한 연기 : 재무과
- 예산 사고이월 : 기획예산과

붙 임 : 과업내용서 및 과업내용변경표 각 1부. 끝.